

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

„PSOV Nebužely – obnova“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-653/24-D3

Číslo zakázky: 21310122

Číslo smlouvy u zhotovitele: 2024/018/Inz

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 2/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

2.3

Původní celková cena bez DPH	2 458 745,96 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	274 990,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>72 747,68 Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 806 483,64 Kč
DPH 21 %	589 361,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 395 845,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 08. 09. 2025

V Říčanech dne 08. 09. 2025

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti