



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0032/2025 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 20.12.2024

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jiřina Junková, starostka

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení

Číslo účtu

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Junková, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Peter Mark s.r.o.

se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

zastoupený: Petrem Marečkem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 smlouvu o dílo č. SML3/0331/2024, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Zpracování PD – záchranné práce objektu Lipová cesta 625“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je objektivně nutné a nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla. Okolnosti, které uvedené změny vyvolaly, byly a jsou nepředvídatelné z hlediska doby konání zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo, přičemž se jedná o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části a pravomocné stavební povolení z důvodu neočekávaného a neovlivnitelného prodloužení s opatřením závazných stanovisek ohledně památkové péče a Národního památkového ústavu ze strany uvedených orgánů.
- 2.3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby provedení díla podle smlouvy o dílo, přičemž toto prodloužení nemění obsah ani rozsah zakázky. Smluvní strany se proto dohodly, že smlouva o dílo se mění v příslušném ustanovení tak, že v čl. IV odst. 4.1. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů bez dokladové části	do 30 dnů od uzavření smlouvy
Kompletní projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části a pravomocné stavební povolení.	do 180 dnů od schválení hrubopisu objednatelem
Kompletní projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části, polohopisu a výskopisu a soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem	do 30 dnů po nabytí právní moci vydaného společného povolení stavby

2.4. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 1905/2025-RM/95 dne 3. 9. 2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích

V Brně

**Ing. Jiřina
Junková**

Digitálně podepsal Ing.
Jiřina Junková
Datum: 2025.09.10
09:34:51 +02'00'

Ing. Jiřina Junková
starostka

Petr Mareček

Digitálně podepsal Petr
Mareček
Datum: 2025.09.09 11:18:28
+02'00'

Petr Mareček
jednatel