

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2254-16
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany.

Zhotovitel: **IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.**
Se sídlem: Tyršova 405, 588 13 Polná
Zastoupený: Ladislav Apfenthaler, jednatel
Ing. Jiří Kozojed, ředitel divize revitalizace bytových domů
IČ: 25323601
DIČ: CZ25323601

Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]
ČS, a.s. Jihlava, pobočka Polná
[redacted]
[redacted]

OR KOS Brno, odd. C, vl. 25266

Objednatel: **Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb**
Se sídlem: Oleška u Českého Brodu - Oleška 153, PSČ 28162
Zastoupený: Mgr. Ivana Želízková, ředitel
IČ: 00873683
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Zástupci pro věci díla:

Za objednatele: Mgr. Ivana Želízková, ředitel, e-mail: [redacted] tel. [redacted]

Za zhotovitele: Vladimír Kocmánek, e-mail: [redacted] mobil: [redacted]
Ing. Jan Háva, e-mail: [redacted]; mobil: [redacted]
Ing. Jiří Kozojed, e-mail: [redacted] mobil: [redacted]

Původní smlouva o dílo se rozšiřuje tímto dodatkem v čl. II./1., v čl. IV./1., a to takto:

II. Předmět smlouvy.

Předmětem díla je provedení stavebních a izolačních prací na domě Domov Hačka se sídlem v Olešce, Oleška 153:

1. Zateplení vybraných částí obálky bytového domu v rozsahu:

- a) rekonstrukce a zateplení balkónů v rozsahu dle PD objednatele a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, včetně úprav a rozšíření předmětu díla dle přílohy dodatku č.1, včetně doplnění čela zábradlí na 2ks balkónů

IV. Cena za dílo, platební a fakturační vztahy.

1. Na základě dohody obou smluvních stran se cena díla navyšuje a to o:

<u>Cena rozšíření Díla:</u>	53.254,- Kč bez DPH
<u>DPH 15%</u>	7.988,- Kč
Celková cena rozšíření díla včetně DPH:	61.242,- Kč

Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Olešce dne

V Polné dne

Objednatel:

Zhotovitel: