

Dodatek č. 1/2025

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 22.8.2022 na realizaci akce
„Oprava budovy čerpací stanice vody – Velichovská J-VS“

Smluvní strany:

1. Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, se sídlem 5. května 148, 551 02 Jaroměř, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10874, IČ: 252 60 952, DIČ: CZ25260952, bankovní spojení: XXXX pobočka XXXX, číslo účtu: XXXX, zastoupená Ing. Janem Karpiškem, jednatelem,
(dále také „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2. Robert Točík – stavební práce, se sídlem Palackého 221, 551 01 Jaroměř, IČ: 459 13 838, DIČ: XXXX, bankovní spojení: XXXX, pobočka XXXX, číslo účtu: XXXX,
(dále také „**Zhotovitel**“ na straně druhé),

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1/2025 (dále také „**Dodatek**“) smlouvy o dílo, uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 22.8.2022 (dále také „**Smlouva**“).

1) S odkazem na článek II. bod č. 6 Smlouvy, smluvní strany prohlašují následující:
Objednatel prohlašuje, že místo původně požadované opravy oken a dveří čištěním, broušením a novým nátěrem, požaduje, s ohledem na aktuálně zjištěný havarijní stav oken a dveří, provést opravu oken a dveří výměnným způsobem. Objednatel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, že oprava bude provedena v rozsahu dle předložené nabídky subdodavatele (oken a dveří) ze dne 21.7.2025.

Objednatel a zhotovitel ve vzájemné shodě prohlašují, že uvedená skutečnost má prokazatelný vliv na cenu díla. Objednatel a zhotovitel dále ve vzájemné shodě prohlašují, že cena díla bude navýšena pouze o cenu materiálu (okna, dveře, kliky, zámky, kování apod.) a montáže otvorových výplní, tedy o náklady subdodavatele.

Objednatel a zhotovitel dále ve vzájemné shodě prohlašují, že vzhledem k tomu, že zhotovitel nebude provádět původně požadované čištění, broušení a nové nátěry původních oken a dveří, nebude cena díla navýšena o bourací práce, demontáže původních oken a dveří, demontáže a montáže parapetů, veškeré související zednické práce, ani o další práce bezprostředně související s výměnou oken a dveří, přičemž zhotovitel se zavazuje tyto náklady plně pokrýt z vlastních zdrojů.

S ohledem na tyto skutečnosti se článek II. bod č. 1 Smlouvy mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

II. Cena Díla, fakturace

1. Cena Díla (dále také „Cena“) se stanoví dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena smluvní a maximální, ve výši XXXX,- Kč (cena bez DPH). Zhotovitel bude faktury vystavovat v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. daň odvede zákazník) dle ustanovení §92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

2) Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 22.8.2022 se nemění.

3) Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, plně mu rozumí, a že odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, na důkaz čehož jej podepisují. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

V Jaroměři, dne 3.9.2025

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel