

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	27.08.2025	
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)
Původní smlouva			17 644 232,00		
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	769 439,71	4,36%	
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,26%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	46 120,00		max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		815 559,71		
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00			
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	4,36%	
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,26%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		0,00		
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00			
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	4,36%	
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,26%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		0,00		
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00			
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle smlouvy			17 644 232,00	3 705 288,72	21 349 520,72
Vícepráce celkem			815 559,71	171 267,54	986 827,25
Méněpráce celkem			0,00	0,00	0,00
Upravená cena po změnách			18 459 791,71	3 876 556,26	22 336 347,97