

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0620/2023/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: U – 635 – 1 až 4

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel, zodpovědný projektant
Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Gajdušek
Ing. arch. Pavla Adamusová

Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně také „smluvní strany“.

Název akce:

„Změna č. 7 územního plánu Hranic“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18.01.2024 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0620/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: U-635, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Změna č. 7 územního plánu Hranic“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dne 24.07.2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým byla prodloužena doba plnění první fáze díla o 88 dní.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku X. Závěrečná ustanovení odst. 4 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek“), jehož obsahem je úprava struktury fází, ceny a počtu výtisků dokumentace z důvodu opakovaného projednání návrhu Změny č. 7 územního plánu Hranic.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 2.2 a 2.3 se mění a nově zní takto:

„2.2 Fáze druhá: Návrh Změny č. 7 územního plánu Hranic pro opakované projednání podle výsledku sloučeného jednání

2.3 Fáze třetí: Čistopis Změny č. 7 územního plánu Hranic podle výsledku opakovaného projednání + zpracování úplného znění územního plánu Hranic po vydání Změny č. 7 územního plánu vč. koordinálního výkresu“

2. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 17.2 a 17.3 se mění a nově zní takto:

„17.2 pro fázi druhou: 1 vyhotovení a 2x na CD

17.3 pro fázi třetí: 2 vyhotovení a 3x na CD + 2 vyhotovení a 3x na CD“

3. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1.2 a 1.3 se mění a nově zní takto:

„1.2 Fáze druhá: Návrh Změny č. 7 územního plánu Hranic pro opakované projednání podle výsledku sloučeného jednání

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravený Návrh Změny č. 7 územního plánu Hranic pro opakované projednání dle pokynů pro úpravu zaslaných Objednatelům **do 30.09.2025** (dodržení tohoto termínu je podmíněno dodáním oficiálních pokynů pro úpravu do 31.08.2025).

1.3 Fáze třetí: Čistopis Změny č. 7 územního plánu Hranic podle výsledku opakovaného projednání + zpracování úplného znění územního plánu Hranic po vydání Změny č. 7 územního plánu vč. koordinálního výkresu

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli čistopis Změny č. 7 územního plánu Hranic a úplné znění územního plánu Hranic po vydání Změny č. 7 územního plánu Hranic včetně koordinčního výkresu **do 90 dnů** od zaslání pokynů pro úpravu Objednatelem či od písemné výzvy zaslané Objednatelem.“

4. Článek IV. Cena, odst. 1 a 2 se mění a nově zní takto:

„1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí **945 000 Kč** bez DPH, cena včetně DPH 21 % činí **1 143 450 Kč**.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena včetně DPH
Fáze první	610 000 Kč	128 100 Kč	738 100 Kč
Fáze druhá	135 000 Kč	28 350 Kč	163 350 Kč
Fáze třetí	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Cena celkem	945 000 Kč	198 450 Kč	1 143 450 Kč

V rámci ceny za fázi první bude samostatně vyčíslena cena za převedení územního plánu do Jednotného standardu dle metodiky MMR:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena včetně DPH
Převod do Jednotného standardu	270 000 Kč	56 700 Kč	326 700 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jedno jeho vyhotovení.
6. Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 2053/2025 – RM 75 ze dne 02.09.2025

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)
Za objednatele:

V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu)
Za zhotovitele:

.....

Ing. Daniel Vitonský
starosta města

.....

Ing. arch. Petr Gajdušek
jednatel