

Dodatek č. 1**Příkazní smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka
při realizaci stavby**

uzavřené podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/694**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.**

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: INVESTINŽENÝRING a.s.

sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS Brno, sp. zn. B1543
IČ: 60742470 DIČ: CZ60742470
Bankovní spojení: KB, Pod Petrovem
Číslo účtu: 115-3487890247/0100
Zastoupení: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: +xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Příkazní Smlouvy č. O/24/694 uzavřené dne 18.10.2024 (dále jen „Smlouva“) se příkazník zavázal pro příkazce poskytnout Výkon činnosti TDS při provádění stavby „FVE na primárních zdrojích nebo areálu TB (Oslavany)“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny objemu prováděných prací a dodávek zhotovitelem stavby.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. VI. Doba a místo plnění odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
3. Předpokládaná délka doby plnění výkonu činnosti TDS je do termínu dokončení stavby.
2. Čl. VIII. Platební podmínky odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
2. Cena bude dodavateli hrazena následujícím způsobem:

Dílčí fakturace bude probíhat měsíční úhradou faktury příkazníka, přičemž příkazník je za kalendářní měsíc oprávněn fakturovat maximální částku ve výši odpovídající odměně za 1 měsíc výkonu TDS. Fakturace bude provedena na základě měsíčního reportu o stavu stavby za daný kalendářní měsíc, ke kterému bude přiložen měsíční výkaz činnosti TDS odsouhlasený zástupcem Objednatele.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Tomáš Štercl
předseda představenstva