

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru investora
uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

I. Smluvní strany

Město Rosice

sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna

jednající: Mgr. Andrea Trojanová, starostka

IČ: 00282481

DIČ: CZ00282481

Kontaktní osoba: [REDAKCE], investiční technik města Rosice

Tel.: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

dále jen „**příkazce**“

a

INVESTINŽENÝRING a.s. (obchodní firma, právní forma)

sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00

jednající: [REDAKCE] předseda představenstva

IČ: 60742470

DIČ: CZ60742470

Bankovní spojení: KB Brno, č.ú.: 115-3487890247/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1543

Kontaktní osoba:

Jméno, příjmení: [REDAKCE] předseda představenstva

Mobil: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

dále jen „**příkazník**“

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě**:

II. Účel dodatku

Důvodem sjednání tohoto dodatku je nutnost prodloužení činnosti TDI na stavbě: „Rosice – zátoka – koupaliště II. (tj. doby plnění a odměny dle Smlouvy) v souvislosti s prodloužením doby výstavby z důvodu technologických postupů stavby. Účelem je upravit články III: Doba plnění a V. Odměna, platební podmínky.

III. Změny smlouvy

3.1 V článku III. Doba plnění se mění:

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 08/2024

Předpokládaný termín ukončení všech prací: 15 kalendářních měsíců ode dne zahájení stavby, a to s výjimkou výsadeb zeleně, ty budou dokončeny nejpozději do 21 kalendářních měsíců ode dne zahájení stavby.

a v článku V. Odměna, platební podmínky se mění:

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí:

odměna bez DPH 1 047 500 ,-- Kč

DPH 21% 219 975 ,-- Kč

odměna včetně DPH 1 267 475,-- Kč

IV. Ostatní ujednání


Ostatní ujednání příkazní smlouvy se nemění.


Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s provedenými úpravami v Dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Tato smlouva byla schválena radou města Rosice dne 08.09.2025 usnesení číslo RM/2025/73/13.

V Rosicích dne:


Digitálně
podepsal Mgr.
Andrea Trojanová
Datum: 2025.09.09
11:33:19 +02'00'
.....
Mgr. Andrea Trojanová, starostka


Podepsal
DN: cn=.....=CZ,
o=INVESTIŽENYRING a.s.,
ou=1,.....
Datum: 2025.09.09 11:30:13
+02'00'
.....
předseda představenstva