

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 215/2025/OIR ze dne 16.04.2025

I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

dále i objednatel

KAIVINKONE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 84767

sídlo: Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov

IČO: 04309944

DIČ: CZ04309944

zastoupené: Janem Urbancem, jednatelem

dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2025 smlouvu o dílo ev. č. 215/2025/OIR (dále také smlouva o dílo), jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Oprava chodníků na ul. Školská čtvrť a ul. Dr. Parmy“ (*dále i smlouva*).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým dochází ke změně čl. IV smlouvy o dílo následovně:

MÉNĚPRÁCE:

1. Smluvní strany ujednávají, že předmětem smlouvy nejsou stavební práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. Cena méněprací:

cena bez DPH celkem: 897.108,44 Kč

DPH celkem (21 %): 188.392,77 Kč

cena včetně DPH celkem: 1.085.501,21 Kč

3. Zhotovitel stvrzuje podpisem dodatku, že méněpráce odpovídají položkám a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 smlouvy.

VÍCEPRÁCE:

4. Smluvní strany ujednávají, že předmětem smlouvy jsou stavební práce, dodávky a služby uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

5. Cena víceprací:

cena bez DPH celkem: 319.483,21 Kč

DPH celkem (21 %): 67.091,47 Kč

cena včetně DPH celkem: 386.574,68 Kč

6. Zhotovitel stvrzuje podpisem dodatku, že vícepráce odpovídají položkám a jednotkovým cenám uvedeným v přílohy č. 1 smlouvy – oceněný výkaz výměr, pokud zde vícepráce uvedeny nejsou, pak odpovídají cenám dle cenové úrovně ÚRS z období I/2024. Specifické materiály a činnosti neobsažené v ÚRS z období I/2024 jsou oceněny na základě cenové kalkulace minimálně od tří výrobců/dodavatelů které předložil Zhotovitel.

CENA CELKEM:

7. Text čl. IV. odst. 4.2 smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

méněpráce:

cena bez DPH celkem: 897.108,44 Kč

DPH celkem (21 %): 188.392,77 Kč

cena včetně DPH celkem: 1.085.501,21 Kč

vícepráce:

cena bez DPH celkem: 319.483,21 Kč

DPH celkem (21 %): 67.091,47 Kč

cena včetně DPH celkem: 386.574,68 Kč

cena celkem (mínus méněpráce, plus vícepráce)

cena bez DPH celkem: 5.352.384,94 Kč

DPH celkem (21 %): 1.124.000,84 Kč

cena včetně DPH celkem: 6.476.385,78 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Pokud Dodatek není vyhotoven v elektronické podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1822/83/RM/2025 ze dne 27.08.2025.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy dodatku: Příloha č. 1. Plná moc
č. 2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Digitálně podepsal Jan Rejman
Datum: 09.09.2025 12:37:24
+02:00

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.
starosta

Ve Ostravě dne

Karel
Skotnica
Podepsal Karel Skotnica
DN: cn=Karel Skotnica,
email=karelskotnica@gmail.com
Datum: 2025.09.09 09:41:46
+02'00'

Karel Skotnica
obchodní manažer, na základě plné moci ze dne
01.01.2025

Příloha č. 1. Plná moc

Příloha č. 1 – Plná moc

Zmocnitel: KAIVINKONE s.r.o.

se sídlem 793 32 Vratimov, Frýdecká 819/44

IČ 04309944, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 84767,

zastoupen Ing. Janem Urbanecem, jednatelem společnosti

Zmocněnec: Karel Skotnica, IČ [REDAKCE] 79312 Staré

Heřminovy, datová schránka pro komunikaci ggbbdtf

vykonávající funkci: Obchodní manažer

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc Zmocněnci pro účely:

1. zastupování při jednání s třetími osobami;
2. podávání nabídek jménem Zmocnitel v rámci výběrových řízení;
3. podepisování smluv i rámcových smluv s třetími osobami;
4. přijímání a vystavování objednávek od a pro třetí osoby;

S omezením na takové právní úkony, kdy předmětem bude dodávka zboží nebo služeb třetím osobám v rozsahu do 50.000.000,- CZK bez DPH.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025.

Zmocnitel si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat.

V Ostravě dne 1.1.2025

[REDAKCE]

Ing. Jan Urbanec

jednatel společnosti

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

Dne 1.1.2025 v Staré Heřminovy

[REDAKCE]

Karel Skotnica

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Frenštát p. R. havarijní rekonstrukce chodníku

Objekt: Školská čtvrť - akt SOD

Místo: Frenštát pod

Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

Náklady z rozpočtů

Cena bez

DPH 4 815 557,26 Kč

DPH základní 21,00% 1 011 267,02 Kč

DPH snížená 15,00%

Cena s DPH 5 826 824,28 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis	Cena bez DPH
SO 01	Školská čtvrť	3 327 534,05 Kč
SO 02	Chodník mezi BD Školská čtvrť č.p. 1379 a č.p. 1380	202 243,95 Kč
SO 03	Chodník u SPŠEl č.p. 1259	336 244,22 Kč
SO 04	Chodník před gymnáziem ul. Křížíkova	0,00 Kč
SO 05	Chodník k žel. stanici	512 803,57 Kč
SO 06	Úprava před budovou Školská čtvrť č.p. 1394	157 444,55 Kč
SO 07	Chodník mezi BD č.p. 1360 a 1277	199 286,92 Kč
SO 08	VRN	80 000,00 Kč

Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO	01	Školská čtvrť					3327534,05	
D	1	Zemní práce					1355913,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 146,000	71,80	82 282,80	SOD SO 001
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	951,450	144,00	137 008,80	SOD SO 001
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	188,000	95,00	17 860,00	SOD SO 001
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drcaného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 370,600	80,00	109 648,00	SOD SO 001
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	270,981	594,00	160 962,89	URS 2024/I
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	24,500	6 870,00	168 315,00	URS 2024/I
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 815,820	193,00	350 453,26	URS 2024/I
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 596,450	30,00	47 893,50	SOD SO 001

9	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 578,700	5,00	47 893,50	SOD SO 001	
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	219,370	30,00	6 581,10	SOD SO 001	
11	K	997221589	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 316,220	5,00	6 581,10	SOD SO 001	
12	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD	
13	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD	
14	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD	
15	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	1 146,000	120,00	137 520,00	SOD SO 001	
16	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m	m2	355,850	233,00	82 913,05	URS 2024/I	
D	2	Komunikace pozemní					1800245,75		
17	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 095,580	26,40	31 114,47	URS 2024/I	
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 095,580	230,00	251 983,40	SOD SO 101.1	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 095,580	205,00	224 593,90	SOD SO 101.1	
20	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	1 095,580	70,80	77 587,06	URS 2024/I	
21	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 075,580	260,00	279 650,80	SOD SO 101.1	

22	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva lžženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	20,000	260,00	5 200,00	SOD SO 101.1
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 045,670	250,00	261 417,50	SOD SO 101.1
24	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	25,910	646,00	16 737,86	URS 2024/I
25	M	BET.K08D05R	BEST-KLASIKO 8CM ANTRACITOVÁ	m2	20,000	780,70	15 614,00	
26	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,000	752,00	3 008,00	URS 2024/I
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	467,000	280,00	130 760,00	SOD SO 101.1
28		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,000	435,00	43 935,00	URS 2024/I
29	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	578,000	250,00	144 500,00	SOD SO 101.1
30	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,000	393,00	1 572,00	URS 2024/I
31	M	BET.VL6C01	BEST-VODÍČÍ LINIE/6CM PŘÍRODNÍ	m2	4,000	592,94	2 371,76	URS 2024/I
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	457,000	130,00	60 710,00	SOD SO 101.1
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	26,000	500,00	13 000,00	SOD SO 101.1
34	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	75,000	130,00	9 750,00	SOD SO 101.1
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	578,000	120,00	69 360,00	SOD SO 101.1
36	K	564831111	Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	142,00	0,00	URS 2024/I
37	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	7 310,00	21 930,00	URS 2024/I
38	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 510,00	6 510,00	URS 2024/I

39	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	32,000	4 030,00	128 860,00	URS 2024/I
D	4	Přesun hmot						171375,30
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	1 713,753	100,00	171 375,30	SOD SO 101.1
SO	02	Chodník mezi BD Školská čtvrť č.p. 1379 a č.p. 1380						202243,95
D	1	Zemní práce						64046,85
41	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	70,000	144,00	10 080,00	SOD SO 001
42	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně	m ³	33,600	809,00	27 182,40	URS 2024/I
43	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	6,720	594,00	3 991,68	URS 2024/I
44	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	90,090	193,00	17 387,37	URS 2024/I
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	90,090	30,00	2 702,70	SOD SO 001
46	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	540,540	5,00	2 702,70	SOD SO 001
47	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
48	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
D	2	Komunikace pozemní						132859,00
49	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m ²	84,000	28,40	2 385,80	URS 2024/I
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	84,000	230,00	19 320,00	SOD SO 101.1
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	70,000	205,00	14 350,00	SOD SO 101.1

52	K	564811111	Podklad ze štěrkodritě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	70,000	70,80	4 956,00	URS 2024/I	
53	K	598211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného nebo drobeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	70,000	260,00	18 200,00	SOD SO 101.1	
54	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	55,600	250,00	13 900,00	SOD SO 101.1	
55	M	59245006	dlažbe pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,400	646,00	258,40	URS 2024/I	
56	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	14,000	399,00	5 586,00	URS 2024/I	
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	260,00	260,00	SOD SO 101.1	
58	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	140,000	250,00	35 000,00	SOD SO 101.1	
59	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	1,100	130,00	143,00	SOD SO 101.1	
60	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	154,000	120,00	18 480,00	SOD SO 101.1	
D	3	Přesun hmot					5338,10		
61	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s křelem dlaždicovým	t	53,381	100,00	5 338,10	SOD SO 101.1	
SO	03	Chodník u SPŠEI č.p. 1259					336244,22		
D	1	Zemní práce					83777,03		
62	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	165,5000000	71,80	11 882,90	SOD SO 001	
63	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	177,0400000	95,00	16 818,80	SOD SO 001	

64	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	180,3400000	80,00	14 427,20	SOD SO 001	
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	160,8645000	193,00	31 008,25	URS 2024/I	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	141,6320000	30,00	4 248,96	SOD SO 001	
67	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	849,7920000	5,00	4 248,96	SOD SO 001	
68	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,0325000	30,00	570,98	SOD SO 001	
69	K	997221589	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,1950000	5,00	570,98	SOD SO 001	
70	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,0000000	143,00	0,00	SOD	
71	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,0000000	314,00	0,00	SOD	
D	2	Komunikace pozemní					249612,89		
72	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m ²	180,3400000	28,40	5 121,66	URS 2024/I	
73	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	180,3400000	230,00	41 478,20	SOD SO 101.1	
74	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	177,0400000	205,00	36 293,20	SOD SO 101.1	
75	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 50 mm	m ²	177,0400000	70,80	12 534,43	URS 2024/I	

76	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drobeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	177,0400000	260,00	46 030,40	SOD SO 101.1
77	M	59245018	dlažba skledbná betonová 200x100x60mm pffrodni	m ²	177,0400000	250,00	44 260,00	SOD SO 101.1
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	66,5000000	280,00	18 620,00	SOD SO 101.1
79	K	916231213	Osazení chodňkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	99,0000000	250,00	24 750,00	SOD SO 101.1
80	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	66,5000000	130,00	8 645,00	SOD SO 101.1
81	M	59217017	obrubník betonový chodňkový 1000x100x250mm	m	99,0000000	120,00	11 880,00	SOD SO 101.1
D	3	Přesun hmot					2854,30	
82	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým	t	28,5430000	100,00	2 854,30	SOD SO 101.1
SO	04	Chodník před gymnáziem ul. Křížkova					0,00	
SO	05	Chodník k žel. stanici					512803,57	
D	1	Zemní práce					70330,00	
83	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	m ²	260,000	144,00	37 440,00	SOD SO 001
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	130,000	193,00	25 090,00	URS 2024/I
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	130,000	30,00	3 900,00	SOD SO 001
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	780,000	5,00	3 900,00	SOD SO 001

87	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD	
88	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD	
89	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD	
D	2	Komunikace pozemní					324612,48		
90	K	181951114	Úprava plnění v hornině třídy lžžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	225,800	28,40	6 407,04	URS 2024/I	
91	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	225,600	230,00	51 888,00	SOD SO 101.1	
92	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	200,000	205,00	41 000,00	SOD SO 101.1	
93	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	200,000	70,80	14 160,00	URS 2024/I	
94	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	200,000	260,00	52 000,00	SOD SO 101.1	
95	M	59245018	<i>dlažbe skledobná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>174,000</i>	<i>250,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>SOD SO 101.1</i>	
96	M	59245016	<i>dlažbe skledobná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>25,000</i>	<i>399,00</i>	<i>10 374,00</i>	<i>URS 2024/I</i>	
97	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	256,000	250,00	64 000,00	SOD SO 101.1	
99	M	59217017	<i>obrubnik betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>256,000</i>	<i>120,00</i>	<i>30 720,00</i>	<i>SOD SO 101.1</i>	
101	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,600	393,00	1 021,80	URS 2024/I	
102	M	BET.VL6C01	<i>BEST-VODÍČÍ LINIE/6CM PŘÍRODNÍ</i>	<i>m2</i>	<i>2,600</i>	<i>592,94</i>	<i>1 541,64</i>	<i>URS 2024/I</i>	
103	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálu a výrobků	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	URS 2024/I	
D	3	Přesun hmot					117861,09		

105	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždičným	t	101,734	100,00	10 173,40	SOD SO 101.1	
106	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 263,94	85,20	107 687,69	URS 2024/I	
SO	06	Úprava před budovou Školská čtvrt' č.p. 1394					157444,55		
D	1	Zemní práce					47239,94		
107	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	27,000	71,80	1 938,60	SOD SO 001	
108	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	8 870,00	13 740,00	URS 2024/I	
109	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	31,500	144,00	4 536,00	SOD SO 001	
110	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	51,500	80,00	4 120,00	SOD SO 001	
111	K	139001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,700	594,00	7 543,80	URS 2024/I	
112	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,718	193,00	11 718,48	URS 2024/I	
113	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,013	30,00	1 590,38	SOD SO 001	
114	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	318,075	5,00	1 590,38	SOD SO 001	
115	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,705	30,00	231,15	SOD SO 001	
116	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,230	5,00	231,15	SOD SO 001	

117	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD	
118	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD	
119	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD	
D	2	Komunikace pozemní						108718,71	
120	K	181951114	Úprava plnění v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojné	m2	56,900	28,40	1 815,96	URS 2024/I	
121	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	56,900	230,00	13 087,00	SOD SO 101.1	
122	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,500	205,00	10 557,50	SOD SO 101.1	
123	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	51,500	70,80	3 646,20	URS 2024/I	
124	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	51,500	260,00	13 390,00	SOD SO 101.1	
125	M	59245018	<i>dlažba skladobná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	20,000	250,00	5 000,00	SOD SO 101.1	
126	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	URS 2024/I	
127	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo droceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	31,500	260,00	8 190,00	SOD SO 101.1	
128	M	BET.K09D05R	<i>BEST-KLASIKO 8CM ANTRACITOVÁ</i>	m2	31,500	780,70	24 592,05		
129	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,	m	27,000	250,00	6 750,00	SOD SO 101.1	

130	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,000	120,00	3 240,00	SOD SO 101.1	
131	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	URS 2024/I	
132	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	URS 2024/I	
D	3	Přesun hmot					1485,90		
133	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým	t	14,859	100,00	1 485,90	SOD SO 101.1	
SO	07	Chodník mezi BD č.p. 1360 a 1277					199286,92		
D	1	Zemní práce					73993,52		
134	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	97,500	144,00	14 040,00	SOD SO 001	
135	K	132351252	Hloubení rýh nezapeřených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně	m ³	26,000	809,00	21 034,00	URS 2024/I	
136	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	27,800	594,00	16 513,20	URS 2024/I	
137	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,563	193,00	17 092,56	URS 2024/I	
138	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,563	30,00	2 656,88	SOD SO 001	
139	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	531,375	5,00	2 656,88	SOD SO 001	
140	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD	
141	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD	
D	2	Komunikace pozemní					122406,00		
142	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m ²	78,000	28,40	2 215,20	URS 2024/I	

143	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	78,000	230,00	17 940,00	SOD SO 101.1
144	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	65,000	205,00	13 325,00	SOD SO 101.1
145	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	65,000	70,00	4 602,00	URS 2024/I
146	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	65,000	260,00	16 900,00	SOD SO 101.1
147	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	51,200	250,00	12 800,00	SOD SO 101.1
148	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,800	646,00	516,80	URS 2024/I
149	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,000	399,00	5 187,00	URS 2024/I
150	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	280,00	560,00	SOD SO 101.1
151	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	130,000	250,00	32 500,00	SOD SO 101.1
152	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	130,00	260,00	SOD SO 101.1
153	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	130,000	120,00	15 600,00	SOD SO 101.1
D	3	Přesun hmot					2887,40	
154	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým	t	28,874	100,00	2 887,40	SOD SO 101.1
SO	08	VRN					80000,00	
155	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	suma	1,000	20 000,00	20 000,00	SOD SO VRN
156	K	034303000	Dopravní značení na staveništi vč. projektu a povolení	suma	1,000	50 000,00	50 000,00	SOD SO VRN
157	K	034103000	Oplocení staveniště	suma	0,000	50 000,00	0,00	SOD SO VRN
158	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD SO VRN
159	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	počet	0,000	10 000,00	0,00	SOD SO VRN

160	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	0,000	20 000,00	0,00	SOD SO VRN
161	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	628,00	0,00	URS 2024/I

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Frenštát p. R. havarijní rekonstrukce chodníku

Objekt: Školská čtvrť - doměr

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

Náklady z rozpočtů

Cena bez

DPH 319 483,21 Kč

DPH základní 21,00% 67 091,47 Kč

snížená 15,00%

Cena s DPH 386 574,68 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis	Cena bez DPH
SO 01	Úprava vchodu BD č.p. 1283 - 1285	319 483,21 Kč

Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
50	01	Úprava vchodu BD č.p. 1283 - 1285					319483,21		
D	1	Zemní práce					52317,82		
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	58,000	71,80	4 164,40	SOD SO 001	
			<i>BD 1285</i>		19,00				
			<i>BD 1284</i>		19,00				
			<i>BD 1283</i>		20,00				
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	52,200	95,00	4 959,00	SOD SO 001	
			<i>BD 1285</i>		17,10				
			<i>BD 1284</i>		17,10				
			<i>BD 1283</i>		18,00				
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	52,200	80,00	4 176,00	SOD SO 001	
4	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,880	594,00	12 402,72	URS 2024/I	
5	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	4,000	682,00	2 728,00	URS 2024/I	
			<i>BD 1284 - odstranění smetníku</i>		2				
			<i>BD 1283 - odstranění smetníku</i>		2				
6	K	139911123	Bourání koi v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,720	13 300,00	9 576,00	URS 2024/I	
			<i>BD 1284 - odstranění smetníku</i>		0,36				
			<i>BD 1283 - odstranění smetníku</i>		0,36				

7	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,568	193,00	10 917,62	URS 2024/I
			<i>beton</i>		<i>16,896</i>			
			<i>kameniva</i>		<i>39,672</i>			
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,672	30,00	1 190,16	SOD SO 001
			<i>kameniva</i>		<i>39,672</i>			
9	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	238,032	5,00	1 190,16	SOD SO 001
			<i>Doprava na místo skládky s cestou zpět 5 km</i>					
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,896	30,00	506,66	SOD SO 001
			<i>beton</i>		<i>16,896</i>			
11	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	101,376	5,00	506,66	SOD SO 001
			<i>Doprava na místo skládky s cestou zpět 5 km</i>					
12	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
D	2	Komunikace pozemní					62451,76	
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	39,990	26,40	1 135,72	URS 2024/I
			<i>BD 1285</i>		<i>14,79</i>			
			<i>BD 1284</i>		<i>12,60</i>			
			<i>BD 1283</i>		<i>12,60</i>			
15	K	564861111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,990	230,00	9 197,70	SOD SO 101.1

16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	39,990	205,00	8 197,85	SOD SO 101.1
17	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	39,990	70,80	2 831,29	URS 2024/I
18	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drveného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	39,990	260,00	10 397,40	SOD SO 101.1
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	34,190	250,00	8 547,50	SOD SO 101.1
20	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	5,800	399,00	2 314,20	URS 2024/I
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	53,400	250,00	13 350,00	SOD SO 101.1
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	54,000	120,00	6 480,00	SOD SO 101.1
D	3	Bourání smetníku					186845,25	
23	K	961055111	Bourání základů ze ŽB Deska	m3	12,600	6 870,00	86 562,00	URS 2024/I
24	K	961055111	Bourání základů ze ŽB Zadní strana Boční strany Střecha	m3	10,152	6 870,00	69 744,24	URS 2024/I
25	K	961055111R	Demontáž a likvidace kovových dveří smetníkového stání Ruční demontáž ocelových dveří smetníkového stání. Dveře tvořeny ocelovým rámem a vyplní z plechu, kotvené do železobetonové konstrukce. Práce zahrnovaly řezání, bourání, vypóčení spojů, odtržení zbytkových prvků, manipulaci, úklid, naložení vč. odvezení. Prováděno na 3 ks smetníků, celkem tedy 9 ks ocelových dveří.	kus	9,000	800,00	7 200,00	
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 19,73*2,3	t	104,659	193,00	20 199,23	URS 2024/I
						52,33		

27	K	997221581	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	52,330	30,00	1 589,89	SOD SO 001
<i>beton</i>					<i>52,33</i>			
28	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	313,978	5,00	1 589,89	SOD SO 001
<i>5 km</i>					<i>313,98</i>			
D	4	Přesun hmot						2546,88
29	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	25,469	100,00	2 546,88	SOD SO 101.1
D	3	Terenní úpravy						15321,50
126	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	17,200	450,00	7 740,00	URS 2024/I
<i>50% podél chodníkůvých obrub</i>					<i>117</i>			
<i>127</i>	<i>M</i>	<i>10364101R</i>	<i>zomina</i>	<i>t</i>	<i>25,700</i>	<i>295,00</i>	<i>7 581,50</i>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Frenštát p. R. havarijní rekonstrukce chodníku

Objekt: Dr. Parmy

Místo: ulice Dr. Parmy, Frenštát pod Radhoštěm

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o. IČ 04309944

Náklady z rozpočtů

Cena bez

DPH 217 344,47 Kč

DPH základní 21,00% 45 642,34 Kč

DPH snížená 15,00%

Cena s DPH 262 986,81 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis		Cena bez DPH
SO 01	Podél silnice		180 344,47 Kč
SO 06	VRN		37 000,00 Kč

Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO	01	Podél silnice					180344,47	
D	1	Zemní práce					54668,63	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých <i>dl. 62</i>	m	93,000	71,80	6 677,40	SOD SO 001
					93			
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,200	144,00	10 828,80	SOD SO 001
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	75,200	80,00	6 016,00	SOD SO 001
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	94,559	193,00	18 249,89	URS 2024/
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	85,352	30,00	2 560,56	SOD SO 001
6	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	512,112	5,00	2 560,56	SOD SO 001
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,207	30,00	276,21	SOD SO 001
8	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,242	5,00	276,21	SOD SO 001

9	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	143,00	0,00	SOD
10	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,000	520,00	0,00	SOD
11	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	314,00	0,00	SOD
12	K	919735114	Řezání stávajícího živličného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	120,00	0,00	SOD SO 001
13	K	113154114	Frézování živličného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m	m2	31,000	233,00	7 223,00	URS 2024/I
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	193,00	0,00	URS 2024/I
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	30,00	0,00	SOD SO 001
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	5,00	0,00	SOD SO 001

Doprava na meziúponiř 6 km

D 2 Komunikace pozemní 115166,64

17	K	181951114	Úprava plně v homině třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	75,200	28,40	2 135,88	URS 2024/I
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	75,200	230,00	17 296,00	SOD SO 101.1
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,200	205,00	15 416,00	SOD SO 101.1
20	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	75,200	70,80	5 324,16	URS 2024/I
21	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	75,200	260,00	19 552,00	SOD SO 101.1
22	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>73,920</i>	<i>250,00</i>	<i>18 480,00</i>	<i>SOD SO 101.1</i>

23	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm baravná	m2	1,280	510,00	652,80	SOD SO 101.1
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,000	280,00	13 440,00	SOD SO 101.1
25	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,000	250,00	11 250,00	SOD SO 101.1
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	41,000	130,00	5 330,00	SOD SO 101.1
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	500,00	500,00	SOD SO 101.1
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,000	130,00	390,00	SOD SO 101.1
29	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	45,000	120,00	5 400,00	SOD SO 101.1
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	25000	0,000	193,00	0,00	URS 2024/I
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	30,00	0,00	SOD SO 001
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	5,00	0,00	SOD SO 001
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 100 mm	m2	0,000	142,00	0,00	URS 2024/I
D	3	Přesun hmot					10509,20	
34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	105,092	100,00	10 509,20	SOD SO 101.1
SO	06	VRN					37000,00	
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	suma	1,000	7 000,00	7 000,00	SOD SO VRN
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi vč. projektu a povolení	suma	1,000	20 000,00	20 000,00	SOD SO VRN
37	K	034103000	Oplocení staveniště	suma	0,000	7 500,00	0,00	SOD SO VRN

38	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD SO VRN
39	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	počet	0,000	10 000,00	0,00	SOD SO VRN
40	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	0,000	10 000,00	0,00	SOD SO VRN
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	628,00	0,00	URS 2024/I

