

SMLOUVA O DÍLO č. HIO SM 002 2025

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

D. M. P., vedoucí HIO, tel. ,

e-mail:

Technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

P. M. a M. S., tel. , e-mail:

stavbyvedoucí s autorizací:

J. S., tel. , e-mail:

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 0212269343/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dnešního dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se ve smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2025 a v dodatku č.1 ze dne 6.8.2025 mění:

Oddíl I.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	30 857 870,58 Kč	6 480 152,82 Kč	37 338 023,40 Kč

Cena je navýšena o 190 370,18 Kč bez DPH – podrobný rozpis prací viz.

Příloha - změnový list ZL2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek byl schválen na 75. Radě města konané dne 01.09.2025.

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č.2

příloha č.2 – Celková rekapitulace k dodatku č.2

Ve Stříbře dne *dle elektronického podpisu*

V Ejpovicích dne *dle elektronického podpisu*

.....
Martin Záhoř
starosta města

(objednatel)

.....
P. M. S.
SWIETELSKY stavební.s.r.o
(zhotovitel)