

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	09.07.2025		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	
Původní smlouva			27 588 888,00			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	2,25%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	932 674,11			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	312 297,91			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		932 674,11			
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		312 297,91				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	2,25%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		0,00			
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	2,25%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		0,00			
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy			27 588 888,00	5 793 666,48	33 382 554,48	
Vícepráce celkem			932 674,11	195 861,56	1 128 535,67	
Méněpráce celkem			312 297,91	65 582,56	377 880,47	
Upravená cena po změnách			28 209 264,20	5 923 945,48	34 133 209,68	