



105/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 7/25/SOD
„Výměna ŘS Allen Bradley 02DT01 BČOV“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

2/ Zhotovitel: **S U M O s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02
společnost je zapsána u Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10649
zastoupena: Radek Štecker, jednatel
IČO: 25257684
DIČ: CZ25257684
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Radek Štecker – jednatel společnosti _____
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat _____

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby
„Výměna ŘS Allen Bradley 02DT01 BČOV“ takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	1.735.336,- Kč
Více práce bez DPH	61.425,-Kč
Nová cena bez DPH	1.796.761,-Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je přílohou této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Výměna ŘS Allen Bradley 02DT01 BČOV“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Přelouči dne:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
09.09.2025
10:17:30

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Radek
Štecker**

Digitálně podepsal
Radek Štecker
Datum: 2025.09.01
12:20:27 +02'00'

Radek Štecker

Jednatel společnosti

S U M O s.r.o.