

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0268

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzilková, starostka města
IČ: 002 37 108

Technický zástupce: [redacted] vedoucí OSM

Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.
Jugoslávská 2090
276 01 Mělník

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 130876
Smluvní zástupce: Petr Neumann – jednatel společnosti
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická“ ze dne 02.05.2017, následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická“ se rozšiřuje o tyto práce:

Popis provedených změn oproti původní PD:

- 1.1. Poklopy šachtové – z důvodů bezpečnějšího průchodu pěší dopravy přes chodníky výměna stávajících litinových žebrových poklopů za hladké betonové s litinovým rámem.
- 1.2. Úprava polohy označnicků – z důvodů označení dvou za sebou umístěných zastávek nutnost osazení označnicků do nové polohy. Přesun k obrubníku, aby netvořily bariéru pro pěší dopravu a navazovaly na reliéfní dlažbu v prostoru nástupní plochy zastávky. 1 označnick nový, protože stávající neodpovídá tvarem požadovanému místu umístění.
- 1.3. Úprava svislého dopravního značení – dle požadavku odboru dopravy a dle stavu značení v době zahájení realizace stavby.
- 1.4. Úprava vodorovného dopravního značení v prostoru zastávek – z důvodů označení dvou za sebou umístěných zastávek nutnost úpravy vodorovného dopravního značení – označení dvou zastávek V11a – provedení v bílé barvě, dle požadavků současné legislativy.
- 1.5. Úprava reliéfních prvků – v místě boxů na nádoby na odpad – dle požadavků investora, úprava reliéfních prvků v místě označení dvou za sebou jdoucích zastávek viz body výše. Provedení reliéfních prvků před křížením komunikací pro pěší s dráhou – na základě požadavku investora.

- 1.6. Odstranění přístřešků a jejich opětovné osazení - v rámci výstavby zpevněných ploch v prostoru zastávky bylo zjištěno, že ukotvení přístřešků již není funkční a mohlo by přinést problémy v případě silného větru. Z tohoto důvodu byly přístřešky odstraněny a opětovně usazeny a ukotveny do prostoru předlážděné plochy.
- 1.7. Vypuštění 2 uličních vpustí – Po detailní prohlídce bylo zjištěno, že osazení UV03 a UV04 není třeba, protože odvodnění daného prostoru převezme bezproblémově stávající systém odvodnění.
- 1.8. Navýšení zemních prací při napojení UV01 a UV02 – při stavbě bylo zjištěno, že stávající kanalizace se nachází v hloubce 4 m oproti uvažovanému 1,5 m. Z tohoto důvodu došlo k navýšení zemních prací a nutnosti pažení výkopů při provedení přípojek těchto UV na kanalizaci.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	8.106.616,35 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	98.754,27 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	8.205.370,62 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti a platí i pro tento dodatek č. 1.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rekapitulace stavby (rozpočet se změnami)

V Neratovicích, dne 16. 8. 2017

V Mělníku, dne 16. 8. 2017

...

za objednatele.

Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města


za zhotovitele:

Petr Neumann
jednatel společnosti

ROZPOČET S DODATKEM č. 1

Stavba: Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt: UZNATELNÉ NÁKLADY

Část: SO.101.A - Chodníky

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Místo: Neratovice

Zpracoval: Berkyová Zdeňka

Datum: 2. 8. 2017

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D HSV Práce a dodávky HSV										0,00	23 726,34	23 726,34
D 1 Zemní práce										0,00	7 586,82	7 586,82
K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	149,875		149,875				0,00	0,00	0,00
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 347,854	7,120	2 354,974		12,50		0,00	89,00	89,00
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	2 436,288	7,120	2 443,408		17,50		0,00	124,60	124,60
K	162301R02	Vodorovné přemístění na skládku výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	2 208,170	7,120	2 215,290		49,00		0,00	348,88	348,88
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 208,170	7,120	2 215,290		1,50		0,00	10,68	10,68
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 864,298	12,460	3 876,758		55,00		0,00	685,30	685,30
K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 421,685		4 421,685				0,00	0,00	0,00
K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 211,204		2 211,204				0,00	0,00	0,00
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2 211,204		2 211,204				0,00	0,00	0,00
K	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	44,224		44,224				0,00	0,00	0,00
K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	88,434		88,434				0,00	0,00	0,00
K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,800	-6,300	31,500		195,00		0,00	-1 228,50	-1 228,50
K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	37,800	-6,300	31,500		6,50		0,00	-40,95	-40,95
K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,600	12,460	60,060		235,00		0,00	2 928,10	2 928,10
K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	47,600	12,460	60,060		7,00		0,00	87,22	87,22
K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	85,400	6,160	91,560		32,00		0,00	197,12	197,12
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,600	10,252	67,852		69,00		0,00	707,39	707,39
M	583312001	šterkopisek netříděný zásypaný materiál	t	118,080	21,017	139,097		175,00		0,00	3 677,98	3 677,98
K	121101103	Sejmuli omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,550		6,550				0,00	0,00	0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	113,500		113,500				0,00	0,00	0,00
K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	113,500		113,500				0,00	0,00	0,00
K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000		1,000				0,00	0,00	0,00
K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000		1,000				0,00	0,00	0,00
K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	182301134	Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
M	005724000	osivo směs travní parková sídlištní	kg	40,225		40,225				0,00	0,00	0,00
K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	804,500		804,500				0,00	0,00	0,00
K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,402		0,402				0,00	0,00	0,00

D 2 Zakládání **0,00 0,00 0,00**

K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	24,500		24,500				0,00	0,00	0,00
M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	25,725		25,725				0,00	0,00	0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **0,00 0,00 0,00**

K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	39,000		39,000				0,00	0,00	0,00
K	711792621	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nepovými, krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	26,000		26,000				0,00	0,00	0,00

D 5 Komunikace **0,00 12 912,45 12 912,45**

K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 977,315	23,088	5 000,403		80,50		0,00	1 858,58	1 858,58
K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 802,640	23,088	1 825,728		109,00		0,00	2 516,59	2 516,59
K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	73,500		73,500				0,00	0,00	0,00
K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	3 520,365		3 520,365				0,00	0,00	0,00
K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 083,000	10,040	1 093,040		195,00		0,00	1 957,80	1 957,80
K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 825,000	20,080	1 845,080		18,60		0,00	373,49	373,49
K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	742,000	10,040	752,040		232,00		0,00	2 329,28	2 329,28

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	742,000	10,040	752,040		221,00		0,00	2 218,84	2 218,84
K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	341,000		341,000				0,00	0,00	0,00
K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 083,000	10,040	1 093,040		25,40		0,00	255,02	255,02
K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3 171,500		3 171,500				0,00	0,00	0,00
M	592451992	dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard	m2	3 127,932	-6,426	3 121,506		116,30		0,00	-747,34	-747,34
K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	104,900	6,300	111,200		20,00		0,00	126,00	126,00
M	592451999	dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x6 cm, barva antracit povrch standard	m2	90,678	6,426	97,104		315,00		0,00	2 024,19	2 024,19
M	592451999	dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard	m2	16,320		16,320				0,00	0,00	0,00
K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,000		70,000				0,00	0,00	0,00
M	592452031	dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, barva okrová povrch standard	m2	63,240		63,240				0,00	0,00	0,00
K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	8,000		8,000				0,00	0,00	0,00
M	592451999	dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard	m2	8,160		8,160				0,00	0,00	0,00

D 8 Trubní vedení **0,00 -26 636,65 -26 636,65**

K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	17,000		17,000				0,00	0,00	0,00
K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžženého	m3	10,200	-3,900	6,300		556,00		0,00	-2 168,40	-2 168,40
K	871313122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	34,000	-13,000	21,000		112,00		0,00	-1 456,00	-1 456,00
M	286118541	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160 mm	m	35,700	-13,650	22,050		245,00		0,00	-3 344,25	-3 344,25
K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	24,000	-4,000	20,000		142,00		0,00	-568,00	-568,00
M	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	18,000	-4,000	14,000		119,00		0,00	-476,00	-476,00
M	286119700	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160	kus	6,000		6,000				0,00	0,00	0,00
K	837365125	Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500	kus	4,000	-2,000	2,000		1 250,00		0,00	-2 500,00	-2 500,00
M	286115783	sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN400/150 s distančním kroužkem a maticí	kus	4,000	-2,000	2,000		2 776,00		0,00	-5 552,00	-5 552,00
K	894812612	Vyříznutí a ulésnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,000		3,000				0,00	0,00	0,00
K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	-2,000	10,000		988,00		0,00	-1 976,00	-1 976,00
M	592238640	prstěnek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	12,000	-2,000	10,000		151,00		0,00	-302,00	-302,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052. vysoký, pro rám 500/300	kus	12,000	-2,000	10,000		525,00		0,00	-1 050,00	-1 050,00
M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust homi TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	12,000	-2,000	10,000		310,00		0,00	-620,00	-620,00
M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a. 45x35x5 cm	kus	12,000	-2,000	10,000		325,00		0,00	-650,00	-650,00
M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	12,000	-2,000	10,000		230,00		0,00	-460,00	-460,00
K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	12,000	-2,000	10,000		662,00		0,00	-1 324,00	-1 324,00
M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	12,000	-2,000	10,000		975,00		0,00	-1 950,00	-1 950,00
M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13. 500/500 mm	kus	12,000	-2,000	10,000		1 120,00		0,00	-2 240,00	-2 240,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00 29 863,72 29 863,72**

K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 547,000		1 547,000				0,00	0,00	0,00
K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	2,500		2,500				0,00	0,00	0,00
K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	1 547,000		1 547,000				0,00	0,00	0,00
K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením	m2	5 324,500		5 324,500				0,00	0,00	0,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 304,500		1 304,500				0,00	0,00	0,00
M	592174R00	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	1 164,534	-7,213	1 157,321		72,00		0,00	-519,34	-519,34
M	592174502	obrubník betonový chodníkový přechodový 100x15x15-25 cm, povrch standard barva přírodní	kus	53,040	4,080	57,120		199,00		0,00	811,92	811,92
M	592174503	obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm, povrch standard barva přírodní	kus	105,060	3,427	108,487		60,00		0,00	205,62	205,62
M	592175062	obrubník obloukový R1,0 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm, barva šedá	kus	7,000		7,000				0,00	0,00	0,00
M	592175063	obrubník obloukový R2,0 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm, barva šedá	kus	3,000		3,000				0,00	0,00	0,00
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,500		80,500				0,00	0,00	0,00
M	592174R15	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	82,110		82,110				0,00	0,00	0,00
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1 444,500		1 444,500				0,00	0,00	0,00
M	592173R50	obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá	kus	1 473,390		1 473,390				0,00	0,00	0,00
K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	61,000		61,000				0,00	0,00	0,00
M	918 101R01	Bezbariérový obrubník HK 400/H25-290/1000 - přechodový levý	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
M	918 101R02	Bezbariérový obrubník HK 400/290-H25/1000 - přechodový pravý	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
M	918 101R03	Bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 - příčný	kus	57,000		57,000				0,00	0,00	0,00
K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	371,000		371,000				0,00	0,00	0,00
K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	1 091,000	10,040	1 101,040		28,50		0,00	286,14	286,14

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	133,000		133,000				0,00	0,00	0,00
K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 224,000	10,040	1 234,040		24,90		0,00	250,00	250,00
K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,500		24,500				0,00	0,00	0,00
K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	346,000		346,000				0,00	0,00	0,00
K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	370,500		370,500				0,00	0,00	0,00
K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	3 286,000		3 286,000				0,00	0,00	0,00
K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3 324,500		3 324,500				0,00	0,00	0,00
K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 319,000		1 319,000				0,00	0,00	0,00
K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	21,000		21,000				0,00	0,00	0,00
K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 203,000		1 203,000				0,00	0,00	0,00
K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 151,500		1 151,500				0,00	0,00	0,00
K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1 152,000		1 152,000				0,00	0,00	0,00
K	113204R11	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	9,000		9,000				0,00	0,00	0,00
K	966001413	Odstranění a zpětné osazení betonových zábran, vč. přesunu na mezideponii	kus	4,000		4,000				0,00	0,00	0,00
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	-4,000	11,000		110,00		0,00	-440,00	-440,00
K	966006R01	Odstranění a znovuosazení stojanu na kola z ocelových profilů - přesun do 10 m	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	67,000		67,000				0,00	0,00	0,00
K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 531,000	23,100	2 554,100		2,10		0,00	48,51	48,51
K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	727,500	163,100	890,600		40,50		0,00	6 605,55	6 605,55
K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	24,000		24,000				0,00	0,00	0,00
K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	1 579,500		1 579,500				0,00	0,00	0,00
K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1 579,500		1 579,500				0,00	0,00	0,00
K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	172,500	-140,000	32,500		16,00		0,00	-2 240,00	-2 240,00
K	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	172,500	-140,000	32,500		47,00		0,00	-6 580,00	-6 580,00
K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	27,500		27,500				0,00	0,00	0,00
K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	120,000	5,000	125,000		2,70		0,00	13,50	13,50
K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	110,000	15,000	125,000		373,50		0,00	5 602,50	5 602,50
K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000	-10,000	0,000		373,50		0,00	-3 735,00	-3 735,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	16,000	29,000		907,00		0,00	14 512,00	14 512,00
M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm	m	47,500	40,000	87,500		181,50		0,00	7 260,00	7 260,00
K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	32,000	1,000	33,000		213,50		0,00	213,50	213,50
M	404441105	značka dopravní svíslá P2 FeZn 500x500 mm - reflexní tř. 2	kus	3,000	3,000	6,000		737,00		0,00	2 211,00	2 211,00
M	404441111	značka dopravní svíslá P4 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000		1,000				0,00	0,00	0,00
M	404441112	značka dopravní svíslá P6 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	4,000		4,000				0,00	0,00	0,00
M	404441113	značka dopravní svíslá B4 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000	-1,000	0,000		843,00		0,00	-843,00	-843,00
M	404441114	značka dopravní svíslá B29 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000	1,000	2,000		843,00		0,00	843,00	843,00
M	404440421	značka dopravní svíslá A31a FeZn NK 400 x 1200 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000		1,000				0,00	0,00	0,00
M	404443162	značka dopravní svíslá E8d FeZn NK 500 x 150 mm - reflexní tř. 2	kus	1,000	-1,000	0,000		417,00		0,00	-417,00	-417,00
M	404442301	značka dopravní svíslá E13 FeZn NK 500 x 150 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	-2,000	0,000		417,00		0,00	-834,00	-834,00
M	404442303	značka dopravní svíslá IP6 FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	10,000	12,000		737,00		0,00	7 370,00	7 370,00
M	404442304	značka dopravní svíslá IP11c FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000		2,000				0,00	0,00	0,00
M	404442305	značka dopravní svíslá IP12 FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř. 2	kus	2,000	-2,000	0,000		843,00		0,00	-1 686,00	-1 686,00
K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	2 685,327	7,213	2 692,540		59,00		0,00	425,57	425,57
K	979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	t	2 685,327	7,213	2 692,540		49,00		0,00	353,44	353,44
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 603,969	17,154	1 621,123		8,50		0,00	145,81	145,81
										0,00	57 888,76	57 888,76

DOD Dodatky

K	151831122	Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 4 m š do 2 m	m2		32,900	32,900		192,00		0,00	6 316,80	6 316,80
K	151831222	Příplatek k pažicímu boxu lehkému hl výkopu do 4 m š do 2 m za první a ZKD den zapažení	m2		98,700	98,700		21,20		0,00	2 092,44	2 092,44
K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3		0,960	0,960		631,00		0,00	605,76	605,76
K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3		0,960	0,960		126,00		0,00	120,96	120,96
K	936104R01	Demontáž a zpětné osazení autobusového přístřešku	kus		2,000	2,000		4 250,00		0,00	8 500,00	8 500,00
K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3		0,960	0,960		2 550,00		0,00	2 448,00	2 448,00
K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		10,000	10,000		111,00		0,00	1 110,00	1 110,00
M	311971R01	spojovací materiál pro uchycení zastávkových přístřešků	kpl		2,000	2,000		1 925,00		0,00	3 850,00	3 850,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus		5,000	5,000		406,00		0,00	2 030,00	2 030,00
M	592246601	<i>poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400, bez odvětrání</i>	kus		5,000	5,000		2 040,00		0,00	10 200,00	10 200,00
K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo korzůl	kus		7,000	7,000		41,40		0,00	289,80	289,80
K	966006R02	Odstranění zastávkového označnicku zabetonovaného	kus		3,000	3,000		455,00		0,00	1 365,00	1 365,00
M	404440422	<i>značka dopravní svislá A31b FeZn NK 400 x 1200 mm - reflexní tř. 2</i>	kus		1,000	1,000		1 335,00		0,00	1 335,00	1 335,00
M	404440423	<i>značka dopravní svislá A31c FeZn NK 400 x 1200 mm - reflexní tř. 2</i>	kus		1,000	1,000		1 335,00		0,00	1 335,00	1 335,00
M	404443161	<i>značka dopravní svislá E2b FeZn NK 500 x 150 mm - reflexní tř. 2</i>	kus		6,000	6,000		795,00		0,00	4 770,00	4 770,00
M	404442306	<i>značka dopravní svislá IJ4c FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř. 2</i>	kus		2,000	2,000		885,00		0,00	1 770,00	1 770,00
K	914001111	Osazení a montáž označnicku zastávek do dvou betonových patek na kotevní šrouby	kus		3,000	3,000		3 250,00		0,00	9 750,00	9 750,00

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem vč. DPH

0,00

81 615,10

81 615,10

17 139,17

17 139,17

98 754,27

98 754,27

