

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Výměna kotel a nové rozvody topení – bytová jednotka Havlíčkova 1134, byt č.3, Holešov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

TAS Holešov, s.r.o.

IČ:25583140 DIČ:CZ25583140

sídlo: nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

TOPIČ s.r.o.

IČ: 26947684 DIČ:CZ26947684

sídlo: Palackého 521/8, 769 01 Holešov

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

Článek II. Obsah Dodatku č.1

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro zhotovení díla. Novým termínem dokončení je den **30.09.2025**.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden potvrzený výtisk.

V Holešově dne 25.08.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....