

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2507B uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o nábřeží 465, **Jiráskovy sady 237 - oprava střechy nad zděnou částí budovy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx., technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	FAST střechy s.r.o.
Sídlo	Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Zastoupený	jednatel Milošem Štantejským
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	ti55w3g
IČO	27537676
DIČ	CZ27537676

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu 305774998/0300

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace, se přerušuje realizace díla. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Po demontáži krytiny na hlavní střeše, resp. na základě výsledků zkoušek podkladních vrstev, rozhodl zadavatel o přerušení prací do zpracování nového technického řešení.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Náchodě

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Miloš Štantejský
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 10.9.2025