

**Dodatek č. 3 ke
SMLouvĚ O DÍLO
č. 080/S954/2016/114/Řez**

LCR0814147

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Zastoupený Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě Pověření ze dne 14.3.2017 uděleného,

Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

VP PROJEKTING s.r.o.

sídlo: Přemyslova 3, 128 00 Praha 2,

závod Karlovy Vary, P.O. Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

statutární orgán:

zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 080/S954/2016/114/Řez, na akci „MVN Nepraš“, dále jen smlouva o dílo, kterou tímto dodatkem mění následovně:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 09/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) zpracování inženýrsko – geologických a geotechnických průzkumů, rozbory zeminy:

31.11.2016

- b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby, manipulačního a provozního řádu nádrže, návrhu harmonogramu prací: **31.10.2017**
- c) Projektová dokumentace bude předložena k závěrečnému posouzení nejpozději 14 dnů před dokončením a převzetím projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby včetně plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby, manipulačního a provozního řádu nádrže, návrhu harmonogramu prací

Ostatní články a body Smlouvy o dílo č. 080/S954/2016/114/Řez zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

v Benešově dne 24. 8. 2014



Objednatel:
Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

v Karlových Varech dne 24. 8. 2014



Zhotovitel:
Ing. Jan Šinták
jednatel
VP PROJEKTING s.r.o.

