

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

„Komplexní oprava povrchu běžecké dráhy v Bělském lese“

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

sídlo: Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-915 385 0277 / 0100

IČ / DIČ: 258 16 977 / CZ258 16 977

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: AREA. Stavby s.r.o.

sídlo: Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice

Statutární zástupce: p. Milan Šrotek

Bankovní spojení: ČSOB - Ostrava

Číslo účtu: 374284933/0300

IČ / DIČ: 48398195 / CZ 48398195

(dále jen zhotovitel)

Obsah dodatku:

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II. smlouvy o dílo ze dne 31.3.2025 dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla „Komplexní oprava povrchu běžecké dráhy v Bělském lese “

z důvodu víceprací spojených s realizací díla a požadavků investora.

4. Čl. IV. Ods. 1. se mění a nově zní:

čl. VI.

Cena plnění

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 4 900 469,10 Kč

DPH	1 029 098,51
-----	--------------

Cena celkem včetně DPH 5 929 567,61 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Přílohou tohoto dodatku je celkový položkový rozpočet s vícepracemi a méněpracemi.

V Ostravě

datum: 2.9.2025

V Ostravě

datum: 2.9.2025

OBJEDNATEL

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Ing. Vladimír Blahuta

.....

ZHOTOVITEL

AREA stavby, s.r.o.

Milan Šrotek

.....