

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Kolowratská kaple – obnova vzdušného kanálu“

O b j e d n a t e l: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

Zastoupený: starostou města Janem Poduškou

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

Se sídlem: Újezdská 82, Město Touškov, 330 33

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

Zastoupený: Petrem Tomanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2017:

I.

Dne 21.6.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je obnova vzdušného kanálu Kolowratské kaple.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Termín zahájení provádění díla:

21.6. 2017

Termín dokončení díla:

28.8. 2017

Smluvní cena víceprací činí:

cena bez DPH 55.500,- Kč

21 % DPH 11.655,- Kč

cena včetně DPH 67.155,- Kč

(slovy cena včetně DPH: šedesátsedmtisícstopadesátpětkorunčeských)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Blovice dne 28.8.2017. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Městě Touškově dne V Blovicích dne

.....
za Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
Petr Toman

.....
Město Blovice