

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Chráněné bydlení Strážovice“

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), uzavírají:

Smluvní strany:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
(dále jen „*objednatel*“)

a

Název: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Zastoupený: Dušanem Šedou, jednatelem
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 46346171
DIČ: CZ46346171
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 5658 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „*smluvní strany*“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.1.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Chráněné bydlení Strážovice“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 7.1.2025 vložением do registru smluv. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu ve Strážovicích č.p. 96, vedoucí k rozšíření ubytovací kapacity objektu a vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování komunitní sociální služby chráněného bydlení (dále jen „dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu č. 1

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1), a to změně ceny díla dle čl. VI odst. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na této změně Smlouvy:

Článek VI. cena díla, odst. 1 který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **10 180 072,37** Kč bez DPH.*

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **10 761 545,53** Kč bez DPH.*

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 včetně uvedení metadat v registru smluv provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících s příslušných právních předpisů. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje jeho obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list číslo č. 1, včetně Položkového rozpočtu stavby ZL č. 1

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 07.08.2025 na 25.schůzi usnesením č. 1741/25/R25.

V Brně dne 09.09.2025



Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Uherském Hradišti dne 09.09.2025



STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.
zastoupená
Dušanem Šedou
jednatelem