
**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Náprava opatření PBŘ - Kamýk“

Číslo Objednatele	S-0023/42727243/2025
Číslo Dodavatele	

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 4.7. 2025,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

Zastoupený: Mgr. Lenkou Sadilovou, ředitelkou organizace

IČ: 42727243

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Security Technologies a.s.

Se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

Zastoupený: Kamil Urbánek, člen představenstva

Zapsaný v obchodní rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394

IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Náprava opatření PBŘ - Kamýk**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v soupisu prací formou změnového listu. Detailní popisy změn je součástí **Změnového listu č. 1, Změnového listu č.2 a Změnového listu č.3**, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. objednatele **S-0023/42727243/2025**. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnových listů, podmínky stanovené v § 222 odst. 4., 5. a 6. (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací popsaných ve Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **3.637.254,12 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH (12%), ve výši **436.470,49 Kč**. Celková cena za dílo činí **4.073.724,61 Kč včetně DPH**. Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy a dále Změnové listy č.1, 2 a 3, které jsou součástí dodatku smlouvy č.1.*

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací popsaných ve Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této Smlouvy v termínu do 1.10.2025.

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila **3.380.964,23 Kč bez DPH**, tedy **3.786.679,94 Kč s DPH**. Dodatkem č.2 je cena navýšena o **256.289,89 Kč bez DPH**, nová cena za dílo dle Smlouvy činí **3.637.254,12 Kč bez DPH**, tedy **4.073.724,61 Kč s DPH**.

	cena bez DPH	DPH v zákonné výši	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	3.380.964,23	405.715,71	3.786.679,94
Dodatek č. 1	256.289,89	30.754,78	287.044,67
Celková nová cena díla	3.637.254,12	436.470.49	4.073.724,61

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4., 5. a 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1
 Změnový list č. 2
 Změnový list č. 3

V dne.....

Objednatel

V dne.....

Dodavatel