

Odběratel:

Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel ČR
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel
č.ú.čtu: 19-3620811/0100

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0128/2025/MH
Datum vystavení:

10.9.2025

Vystavil:

Člupná Eliška Mgr.

Telefon:

+420 585 153 164

E-mail:

clupna.eliska@mestolitovel.cz

Dodavatel:

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12
61200 Brno
IČ: 46964371

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Dodací lhůta:

31.7.2026

Na základě aktualizované cenové nabídky u Vás objednávkou změnu stavby před dokončením a úpravu DPS k akci "Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování Savína pitnou vodou":

- Geodetické práce 26.000 Kč
 - Projednání s vlastníky a zajištění souhlasů 38.000 Kč
 - Dokumentace pro změnu stavby před dokončením 234.000 Kč
 - IČ a podání žádosti o ZSPD 49.000 Kč
 - Úprava stávající DPS pro zhotovitel stavby 166.000 Kč
- Celková nabídková cena bez DPH = 513.000 Kč
Celková nabídková cena s DPH = 620.730 Kč

Termín: 31. 7. 2026

CENA

620730,00 CZK

**Člupná
Eliška**

Digitálně podepsal
Člupná Eliška
Datum: 2025.09.10
13:42:43 +02'00'

Celkem s DPH

620730,00 CZK

Objednávku vystavil: Člupná Eliška Mgr.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz nebo do dat. schránky (id:4rub4s3)

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení.

Mgr. Iveta Seidlová
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Seidlová
Datum: 2025.09.11
09:39:39 +02'00'



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12
612 00 Brno
DIČ:CZ46964371

Město Litovel
nám. Př. Otakara 778
784 01 Litovel

Zn. dopisu: 041/2025
Datum: 9.9.2025
Vyřizuje: Ing. Gažar

**Předmět: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE OV
MÍSTNÍCH ČÁSTÍ SAVÍN, NOVÁ VES A ZÁSOBOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI SAVÍN
PITNOU VODOU – ZSPD, úprava DPS – aktualizace nabídky**

Na základě Vaší poptávky předkládáme aktualizovanou (změny označeny červeně) cenovou nabídku naší společnosti na vypracování:

- **Geodetické práce**
 - Zaměření uličního profilu pro novou stoku A4
- **Projednání s vlastníky soukromých pozemků, zajištění souhlasů vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem**
 - Projednání s vlastníky soukromých pozemků
 - Příprava situací – souhlas vlastníka pozemku s navrhovaným záměrem
 - Zajištění podpisů vlastníků
 - Předpoklad nutných souhlasů – celkem 16 ks + 3 ks
 - Tlaková kanalizace a DČJ – (Nová Ves - DČJ5, DČJ6; Savín – DČJ2, DČJ2a, DČ4, DČJ5, DČ6a, DČJ6b, DČJ7, DČJ11)
 - Savín – odbočky Oc10, Oc12, Oc15, Oc16, Oc17, Oc18
 - Aktualizace č. 1 - Změna koncepce odkanalizování soustavy tlakové kanalizace čerpacích jímek DČJ4, DČJ5, DČJ6a, DČJ6b na k.ú. Savín z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku č. 45/17 a st. 31/2 (SJ Lampar Miroslav Ing. a Lamparová Květoslava JUDr., Savín 53, 78324 Litovel)
 - Bude fakturováno dle skutečného počtu potřebných souhlasů – 2000 Kč bez DPH/ 1 ks – celkový počet nutných souhlasů bude před zahájením prací projednán se stavebním úřadem
- **Dokumentace pro změnu záměru/stavby před dokončením**
 - Celkový rozsah bude projednán se stavebním úřadem
 - Porovnání změn oproti dokumentaci pro povolení stavby ověřené stavebním úřadem
 - Součástí jsou změny vyplývající z průzkumu přípojek – posuny kanalizačních odboček, změny poloh domovních čerpacích jímek a tras tlakové kanalizace, nová stoka A4 v Nové Vsi, Aktualizace č. 2 - Doplnění prodloužení přeložky stávající dešťové kanalizace v Nové Vsi (IO 2.06 - PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE)

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12,
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Dívize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 976/12,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 220 879 819
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
ID datové schránky: cijzg5z
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

- Aktualizace č. 1 - Změna koncepce odkanalizování soustavy tlakové kanalizace čerpacích jímek DČJ4, DČJ5, DČJ6a, DČJ6b na k.ú. Savín z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku č. 45/17 a st. 31/2 (SJ Lampar Miroslav Ing. a Lamparová Květoslava JUDr., Savín 53, 78324 Litovel)
- **Inženýrská činnost (IČ) a podání žádosti o změnu stavby před dokončením**
- **Úprava stávající dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro zhotovitele stavby**
 - Nová stoka A4
 - Nové odbočky
 - Změna nivelety přeložky dešťové kanalizace v Nové Vsi z důvodu skutečné polohy stávajících sítí
 - Změny poloh domovních čerpacích jímek a změny tras tlakové kanalizace po občůvce nemovitostí
 - Aktualizace č. 2 - Doplnění prodloužení přeložky stávající dešťové kanalizace v Nové Vsi (IO 2.06 - PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE)
 - Aktualizace č. 1 - Změna koncepce odkanalizování soustavy tlakové kanalizace čerpacích jímek DČJ4, DČJ5, DČJ6a, DČJ6b na k.ú. Savín z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku č. 45/17 a st. 31/2 (SJ Lampar Miroslav Ing. a Lamparová Květoslava JUDr., Savín 53, 78324 Litovel)
 - DPS bude dopracována do potřebných detailů pro zhotovení stavby: souřadnice bodů, podélné profily, situace, kladěčská schémata, výpisy prefabrikátů, aj.

Navýšení nabídkové ceny – aktualizace č.1:

Geodetické práce	14 000,- Kč
Projednání s vlastníky soukromých pozemků, zajištění souhlasů vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem	6 000,- Kč
Dokumentace pro změnu záměru/stavby před dokončením	24 000,- Kč
Úprava stávající DPS pro zhotovitele stavby	29 000,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH	73 000,- Kč
DPH - 21%	15 330,- Kč
Celková nabídková cena s DPH	88 330,- Kč

Navýšení nabídkové ceny – aktualizace č.2:

Dokumentace pro změnu záměru/stavby před dokončením	11 000,- Kč
Úprava stávající DPS pro zhotovitele stavby	25 000,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH	36 000,- Kč
DPH - 21%	7 560,- Kč
Celková nabídková cena s DPH	43 560,- Kč

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 788/12,
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 976/12,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 220 879 819
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

ID datové schránky: cijzg5z

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Nabídková cena - původní:

Geodetické práce.....	12 000,- Kč
Projednání s vlastníky soukromých pozemků, zajištění souhlasů vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem	32 000,- Kč
Dokumentace pro změnu záměru/stavby před dokončením.....	199 000,- Kč
IČ a podání žádosti o změnu záměru/stavby před dokončením	49 000,- Kč
Úprava stávající DPS pro zhotovitele stavby	112 000,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH	404 000,- Kč
DPH - 21%	84 840,- Kč
Celková nabídková cena s DPH	488 840,- Kč

Nabídková cena - aktualizace č.1 a aktualizace č.2:

Geodetické práce.....	26 000,- Kč
Projednání s vlastníky soukromých pozemků, zajištění souhlasů vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem	38 000,- Kč
Dokumentace pro změnu záměru/stavby před dokončením.....	234 000,- Kč
IČ a podání žádosti o změnu záměru/stavby před dokončením	49 000,- Kč
Úprava stávající DPS pro zhotovitele stavby	166 000,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH	513 000,- Kč
DPH - 21%	107 730,- Kč
Celková nabídková cena s DPH	620 730,- Kč

Poznámka:


- Projednání s vlastníky soukromých pozemků, zajištění souhlasů vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem - 2000 Kč bez DPH/ 1 ks – celkový počet nutných souhlasů bude před zahájením prací projednán se stavebním úřadem

Počet paré:	3 vyhotovení v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD (formát PDF)
Splatnost faktur:	14 dnů
Záruční doba:	60 měsíců
Termíny:	budou dohodnuty v závazné objednávce nebo ve smlouvě o dílo
Platnost nabídky:	2 měsíce

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás, prosím, kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Jan Gažar



Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12,
612 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 976/12,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 220 879 819
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

ID datové schránky: cijzg5z
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

