

**„ZŠ Ústavní – přístavba – staveništní vjezd, ZŠ Ústavní , Hlivická
1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 4/2025

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM ,spol.s.r.o.**
Sídlo: Mladoboleslavská 985 , 190 17 Praha 9- Vinoř
Zastoupen: Pavlem Bajerem , jednatelem společnosti
IČO: 186084426
DIČ: CZ186084426

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek:

Tento dodatek upravuje termín předání díla ke smlouvě č. VR 4/ 2025.:

**Čl. IV.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ**

Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ mění v odst. 4.1.b) takto:

Termín dokončení díla: 31.7.2026

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

4. 08. 2025

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

