

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45

Se sídlem: Macháčkova 905/45, 318 00 Plzeň

IČO: 70839352

Zastoupená

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: Doudlevecká 220/12, 301 00 Plzeň

IČO: 22338799

(dále jen zhotovitel)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Prostory Dětského domova Domino – 1. patro, Vojanova 22, Plzeň – pro Odbornou školu, Základní a Mateřskou školu, Plzeň, Macháčkova 45“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II.

VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle předloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.3 Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem.

III.

CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 1.656.125 Kč včetně DPH

Nová cena za dílo: 1.900.000 Kč včetně DPH

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2025 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni, dne 15. 8. 2025

.....
za objednavatele

Mgr. Karla Adámková

ředitelka

.....
za zhotovitele

Vasyl Lalč