



Změnový list č. 1

Stavba: Revitalizace parku náměstí Hraničářů v Trutnově II Etapa 2 a 3: Park - revitalizace

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 01 - etapa 2	1 446 692,00 Kč	38 237,00 Kč	0,00 Kč	1 484 929,00 Kč
SO 02 - etapa 2	1 950 327,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 950 327,15 Kč
SO 03 - etapa 3	611 373,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	611 373,00 Kč
VRN	75 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč
CELKEM	4 083 392,15 Kč	38 237,00 Kč	0,00 Kč	4 121 629,15 Kč

vč. DPH

4 987 171,27 Kč

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu nedostatečného množství žulových obrub na deponii objednatele, bylo nutné nakoupit nové obrubníky

zařazení do etapy a objektu: ETAPA II. - objekt - SO 01

Cena: 38.237,-Kč bez DPH

Za objednatele:

Ing. Vojtěch Novotný

- 5 - 09

Za zhotovitele:

Ing. Michal Radouš