



Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)					Záznam		
o změně závazku							
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023			Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)		Číslo Změnového listu:		
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby			A.1.1.6.7.05 / VSS21		028		
Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3							
Přílohy Změnového listu:				Paré č.	Příjemce		
(a) popis navrhované práce Doplnění sedaček do sekce pro stání + náhradní sedadla				1	Správce stavby		
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu.				2	Zhotovitel		
(c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.				3	Autorský dozor		
Barevnost a počty dle sektoru - příloha č.2.				4	Objednatel		
Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Jedná se o dodávku, jednoduchých sklopných sedadel do sektoru pro stání, který může být upraven na sektor pro sezení. Zároveň se jedná o doobjednání náhradních sedaček do jednotlivých sektoru dle typu a barev RAL viz specifikace níže.							
Specifikace změny dle ZZVZ:							
1/	Přípočet					1 419 955	
A.1.1.6.7.05: Vybavení sportoviště - sedačky							
A.1.1.6.7.05_003	Jednoduché sklopné sedadlo, kotvené vzadu, vč. Kotvení, třída reakce na oheň alespoň D podle EN - 13501-1, únosnost min.120kg, barva a vzorkování dle architekta. Další specifikace viz / D.1.1.c.2.7-OSTATNÍ_VYROBKY pozn: 222x RAL3011, 211xRAL3016, 215xRAL3022	ks	648	2 148	1 392 215		
nabídková cena	Náhradní sedák pozn: SAMOTÍŽNÉ SEDAČKY - 5x RAL 3011, 5x RAL 3016, 5x RAL 3022	ks	15	385	5 775		
nabídková cena	Náhradní opěrka (bez konstrukce tj. pouze vyfouknutý plast) pozn: SAMOTÍŽNÉ SEDAČKY - 5x RAL 3011, 5x RAL 3016, 5x RAL 3022	ks	15	345	5 175		
nabídková cena	Náhradní sedák pozn: OTOČNÉ SEDAČKY - 5x RAL 3011, 5x RAL 3016, 5x RAL 3022	ks	15	385	5 775		
nabídková cena	Náhradní opěrka (bez konstrukce tj. pouze vyfouknutý plast) pozn: OTOČNÉ SEDAČKY - 5x RAL 3011, 5x RAL 3016, 5x RAL 3022	ks	15	345	5 175		
nabídková cena	Náhradní sedák - teleskopická tribuna pozn: SEDAČKA NA TELESKOPICKÉ TRIBUNĚ 2x RAL 3011, 2x RAL 3016, 2x RAL 3022	ks	6	385	2 310		

nabídková cena	Náhradní opěrka - teleskopická tribuna (bez konstrukce tj. pouze vyfouknutý plast) pozn: SEDAČKA NA TELESKOPICKÉ TRIBUNĚ 2x RAL 3011, 2x RAL 3016, 2x RAL 3022	ks	6	345	2 070
nabídková cena	Náhradní sedák - VIP pozn: SEDAČKA VIP PROSTRO 2x RAL 9005	ks	2	385	770
nabídková cena	Náhradní opěrka - VIP pozn: SEDAČKA VIP PROSTOR 2x RAL 9005	ks	2	345	690
					0
2/	Odpočet				0
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)				1 419 955,04

Odůvodnění změny dle ZZVZ:

☒ § 222 odst. 4

☐ § 222 odst. 5

- a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku
- b) nezbytnost dodatečných prací
- c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
- d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele

☐ § 222 odst. 6

- a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny

☐ § 222 odst. 7

- a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
- c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 936 024 372,31
Cena vypuštěných prací	0,00
Cena dodatečných prací	1 419 955,04
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 937 444 327,35
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	1 419 955,04

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Josef Prokeš	datum 9.9.2025	podpis
Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	Petr Kráčmar	datum 10.9.2025	podpis
Autorský dozor	jméno	Jiří Richter	datum 10.9.2025	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno	Petr Ryška	datum 10.9.2025	podpis
				Číslo paré: