

Čl. I

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 135034881/0710

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: Petr Hanák

sídlo: Drahonín 20, 592 61 Drahonín

IČO: 71792015

DIČ:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tento

dodatek č. 2 č.j. KRPB-113656-16/ČJ-2025-0600MN

ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-113656-8/ČJ-2025-0600MN

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. IX odst. 2 Smlouvy o dílo č.j. KRPB-113656-8/ČJ-2025-0600MN, že

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět plnění odst. 1. se vkládá odst.:

1.1. Předmět smlouvy o dílo – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy o dílo se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 2.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 1 činí:

Původní cena podle Smlouvy o dílo:

Celková cena 368 908,- Kč bez DPH, 446 378,68,- Kč vč. DPH

Slovy: čtyřistačtyřicetšesttisíctřístasedmdesátosmkorunčeskýchšedesátosmhaléřů

Vícepráce:

16 412,- Kč bez DPH, 19 858,52,-Kč vč. DPH

Celková cena vč. víceprací činí 466 237,20,- Kč vč. DPH.

Slovy: čtyřistašedesátšesttisícdvěstětřicetsedmkorunčeskýchdvacethaléřů.



(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 2).

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-113656-8/ČJ-2025-0600MN zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 1 (slovy: jedné) straně textu.

V Brně dne: 09 -09- 2025

V Drahoníně dne: 12 -09- 2025




VÍCEPRÁCE

Datum vystavení nabídky	08.09.2025
Předpokládaný termín dodávky	
Místo dodávky	

HK ploty – Petr Hanák
IČ: 717 92 015



č.p.	Předmět dodávky	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Nyloflor 3D ZN				
	Plotový panel Nyloflor 3D, 2030x2500, Zn drát 5mm	ks			
	Plotové sloupky k panelů 3D Typ I-60x40 mm Zn výška 3200mm	ks			
	Příchytka panelů 3D	ks			
	podhrabová deska 245/30/5cm včetně držáku desky	ks			
	podhrabová deska 245/20/5cm včetně držáku desky	ks			
	Naročné hloubení děr pro sloupky v lomech, kde jsou velké betonové patky a je nutné využít silného bouracího kládva	kpl			
	Materiál celkem				
	Materiál + montáž celkem				
	DPH 21%				
	Celkem s DPH				



V případě realizace je objednatel povinen před zahájením prací předat nám staveniště, vytyčit přesnou linii oplocení a popř. písemně nás upozornit na všechny známé okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit průběh díla (např. inženýrské sítě).

V případě nepříznivých klimatických podmínek na stavbě, které neumožní bezpečné a kvalitní provádění díla, budou práce na dobu nezbytně nutnou zastaveny. O tuto dobu bude prodloužena doba realizace díla.

V případě jakýchkoliv víceprací ze strany objednavatele bude vystaven dodatek k SOD, který bude odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami.