

DODATEK č. 1 ke SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 35/310/17
č. zhotovitele

„Výměna oken a oprava a nátěr fasády“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: xxx Jaroslav Vítek, xxx ředitel investiční sekce

ve věcech technických s právem

odsouhlasit faktury a převzít dílo: xxx,

tel. : xxx

mobil : xxx

e-mail : @ds.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IDEA s.r.o.

Benediktská 9, Praha 1

xxx Bedřich Čížinský

60490322

CZ60490322

C 27539 vedená u Městského soudu v Praze

xxx

xxx

xxx Bedřich Čížinský

xxx Bedřich Čížinský

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

smlouvu o dílo:

II. Předmět díla

K bodu 2. se dodává:

Rozsah víceprací a méněprací je stanoven dle změnového listu ze dne 22.8.2017, který je přílohou Dodatku č.1 SOD.

III. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2017 se smluvní strany dohodly na ceně výši bez dph 1.494.819,00 Kč a na základě změnového listu a cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.8.2017 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 140.297,20 Kč bez dph. Celková cena díla se nově stanovuje

bez DPH 1.635.116,20 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetřicetpěttisícstošestnáctkorunčeských, 20)

V. Doba plnění

Změna termínu dokončení díla:

Dokončení díla: do 8. 9. 2017.

Ostatní body SOD beze změny.

V Praze, dne 30.8.2017

.....
za objednatele
xxx Jaroslav Vitek, xxx
ředitel investiční sekce

.....
za zhotovitele
xxx Bedřich Čížinský
jednatel společnosti

Přílohy: 1. Změnový list č.1 ze dne 22.8.2017