

Smlouva o dílo dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

MONOTREND s.r.o.

Se sídlem: Jammé 34, 666 01 Tišnov

Zastoupena: Tomášem Ondrou, jednatelem

Telefonické spojení: _____

E-mail: _____

IČO: 29320313

DIČ: CZ29320313

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-4185190207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

Se sídlem: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

Zastoupena: Mgr. Rostislav Pytlík ředitel

Telefonické spojení: _____

E-mail: _____

IČO: 70944652

DIČ: CZ70944652

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 50330761/0100

Zapsán v OR, vedeného Krajským soudem v Ostrava, oddíl Pr, vložka 57

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž prvku s názvem: **"Herní prvek"**. V souladu s čl. XI, odst. 4 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo č. 1, kterým se mění rozsah plnění – **z důvodu vzniklých víceprací**. Místo realizace bylo tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, asfalt, kamení a hlíny.). V souvislosti se změnou rozsahu plnění a režijními náklady dochází ke změně čl. III, odst. 2 smlouvy a přílohy smlouvy – rozpočet projektu

Nové znění čl. III, odst. 2:

- Cena díla celkem bez DPH	= 287 476,00,- Kč
- DPH 21%	= 60 369,96,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 21%	= 347 845,96,- Kč

V Jarném

V dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Tomáš Ondra, jednatel společnosti