



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.04.2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ing. Marta Nedvědová
Tel : 481 629 217, [REDACTED]
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : EGB projekt s.r.o.,
Sídlo : nábřeží Svatopluka Čecha 431, 513 01 Semily
Kontaktní adresa
Zastoupený : Ing. Ondřejem Dohnalem, jednatelem
IČO : 01785800
DIČ : CZ01785800
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 32347

Oprávněný k jednání
ve věcech technických:

Tel :
E-mail :

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: **Stavební úpravy - Moderní učebny II. etapa**

Článek 2 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav, které zahrnují v 2. NP přípravnu fyziky, přípravnu chemie a sklad chemie, v 3. NP laboratoř přírodopisu a přípravnu přírodopisu v Základní škole Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace, spočívajících zejména v demontáži stávajícího vybavení, demontáži původních rozvodů a vybudování nových rozvodů, v drobných dispozičních změnách a dalších stavebních úpravách specifikovaných v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce přípravy fyziky, přípravy a skladu chemie, laboratoře a přípravy přírodopisu – ZŠ Jizerská 564“ zpracované společností Stebau, s.r.o., v 01/2023.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých v průběhu provádění díla. O tyto vícepráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 42.981,80 bez DPH, tj. 52.007,98 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 1.031.156,70 Kč bez DPH, tj. 1.247.699,61 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3 **Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4 **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě

je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.


3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis víceprací.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 250908/RM/461.

V Semilech



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Semilech



za zhotovitele
Ing. Ondřej Dohnal

Dodavatel: EGB projekt s.r.o. Nábřeží Svatopluka Čecha 431 513 01 Semily IČ: 01785800 DIČ: CZ01785800 Telefon: E-mail:	Odběratel: IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 Město Semily Husova 82 513 01 Semily Tel.: Konečný příjemce:
Nabídka č.: 25NA017 Datum zápisu: 29.08.2025 Platno do:	

„Moderní učebny II. etapa, reg.číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004922“ - vícepráce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž zařizovacích předmětů	1 kpl	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Montáž zařizovaných předmětů	1 kpl	3 000,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
Osekání stávajících obkladů	17 m2	220,00		3 740,00	21%	785,40	4 525,40
Úprava podkladu, obroušení starého tmelu a štku na panel	19 m2	340,00		6 460,00	21%	1 356,60	7 816,60
Penetrace	19 m2	90,00		1 710,00	21%	359,10	2 069,10
Přesun suti vodorovně ručně	1 kpl	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Naložení a odvoz suti	1 kpl	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Skládkovné	0,17 t	3 540,00		601,80	21%	126,38	728,18
Montáž nových obkladů včetně lišt	18 m2	760,00		13 680,00	21%	2 872,80	16 552,80
Obklad bílý 15x15cm	19 m2	410,00		7 790,00	21%	1 635,90	9 425,90
VRN, přesuny hmot a pracovníků	1 kpl	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Součet položek				42 981,80		9 026,18	52 007,98
Zaokrouhlení							0,02
CELKEM K ÚHRADĚ							52 008,00

Vystavil: