

DODATEK č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. ORM/2187/3/2024

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na zajištění

**„Technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavební akci –
Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola,
ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí“**

Čl. 1

Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Obchodní název: **Město Ústí nad Orlicí**
Sídlo: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
Zastoupený: Petr Hájek, starosta města
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Monika Stanková



(dále také jen jako „příkazce“)

a

1.2 Příkazník:

Obchodní název: **FORENTA s.r.o.**
Sídlo: Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25963082
DIČ: CZ25963082
Zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl C, vložka
č. 17752

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šeda



(dále také jen jako „příkazník“)

(Společně dále také jen jako „smluvní strany“)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2187/3/2024 uzavřené dne 12.1.2024:

V článku 5. Doba a místo plnění bod 5.1 nově zní:

- 5.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení činností: **březen 2024**

Předpokládaný termín ukončení činností: **30.11.2025**

Stanovené termíny jsou, jak z povahy vyplývá, pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na účinnost smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

V článku 6. Cena zajišťovaných činností a platební podmínky bod 6.1 nově zní:

- 6.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle Smlouvy uzavřené dne 12.1.2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.04.2025 a dle kalkulace ceny ze dne 1.9.2025 sjednaly cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle dodatku č. 1:

Výkon technického dozoru investora	460.000,- Kč
Činnost koordinátora BOZP	46.000,- Kč

Cena bez DPH:	506.000,- Kč
DPH:	106.260,- Kč

Cena celkem včetně DPH:	612.260,- Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2187/3/2024 uzavřené dne 12.04.2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.4.2025 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 08.09.2025 pod číslem usnesení 2333/96/RM/2025.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne:

V Ústí nad Orlicí, dne:

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 15.09.2025 10:38:44 +02:00

Ing.
Zdeněk
Šeda



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Šeda
Datum: 2025.09.15
10:06:38 +02'00'

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
FORENTA s.r.o.
Ing. Zdeněk Šeda
jednatel společnosti