

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 13/2025

I. Smluvní strany

1. Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

se sídlem: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark
zastoupen: Ing. Vladislavem Walachem, ředitelem
IČO: 13644289
DIČ: CZ13644289
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Havířov
číslo účtu: 3888156/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: Masár a spol., s r.o.

se sídlem: U Farmy 135/14, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupena: Jurajem Masárem, jednatelem
IČO: 29463157
DIČ: CZ29463157
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 256998302/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C55555.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2025 „Smlouvu o dílo č. 13/2025“, jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava WC v přízemí SŠ a oprava stoupačky na nové škole“.
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že oproti původnímu položkovému rozpočtu nebudou instalovány 4 ks keramických klozetů, ale pouze 3 ks (dále jen „méněpráce“). Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku. Méněpráce mají vliv na změnu ceny díla.

3. Rozsah a cena díla se upravuje takto:

Původní cena díla bez DPH	495 443,26 Kč
<u>Méněpráce celkem bez DPH</u>	<u>- 8 835,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	486 608,26 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>102 187,73 Kč</u>
Cena vč. DPH	588 795,99 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 13/2025 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeby podpisu jiných osob.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Soupis méněprací

V Havířově dne 20. 8. 2025

V Havířově dne 20. 8. 2025

.....
za objednatele
XXX

.....
za zhotovitele
XXX

Soupis méněprací - příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 13/2025**Oprava WC v přízemí SŠ a oprava stoupačky na nové škole**

Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem bez DPH
P	7	726111031	Instalační předstěna zděná pro WC s ovládáním zepředu Vigour + ovládací tlačítko bílé Vigour	1,000	soubor	5 445,00	5 445,00 Kč
P	8	725112021	Klozet keramický závěsný vč. sedátka	1,000	soubor	3 240,00	3 240,00 Kč
P	2	725110811	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	1,000	soubor	150,00	150,00 Kč
Celkem méněpráce:							8 835,00 Kč

V Havířově 20. 8. 2025