

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-001277, ze dne 4.10.2016,
„BOZP ve fázi přípravy“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitel Závodu Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupené:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
263 48 764
CZ26348764

jednatel společnosti

jednatel společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Článek II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je do 08/2017

- nové znění:

Poskytování služeb bude zahájeno od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je do 12/2018 nebo do vyčerpání smluvní částky.

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu je provázání projektové přípravy a zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP. Cena za poskytované služby není vyčerpána a z tohoto důvodu je vhodné ve smlouvě o poskytování služeb pokračovat do vyčerpání smluvní částky.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PU-001277 ze dne 4.10.2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne 25-08-2017

Za dodavatele

V Plzni dne 21-08-2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti