

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi:

Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín

se sídlem Ronovská 10, 621 00 Brno
zastoupený Mgr. Jan Levíček, starosta
IČO: 44992785
DIČ: CZ4499278528
Bankovní spojení: Sberbank, a.s. – pobočka Brno-město
Č.ú.: ██████████

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jan Levíček, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Jan Levíček, starosta

dále jen objednatel – na straně jedné

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: ██████████

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Přemysl Veselý, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí
Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27069.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dílo: „Rekonstrukce hájovny Ořešín“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

4. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	283 799,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		283 799,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	5 887 720,03 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	283 799,00 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 bez DPH:		6 171 519,03 Kč

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší odst. 9.1. tohoto článku a nahrazuje novým zněním:

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsících s tím, že na betonové podlahy poskytuje záruku v délce 72 měsíců, na izolaci spodní stavby proti vodě v délce 84 měsíců a na podlahy PVC + vlysové v délce 72 měsíců. Záruka počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno 42. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 28.6.2017 v bodě č. 8

V Brně dne 1.8.2017

V Brně dne 1.8.2017

Statutární město Brno, MČ Brno-Ořešín

Mgr. Jan Levíček, starosta
(zhotovitel)

PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý, jednatel
(objednatel)