



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. [redacted] ze dne 26. 11. 2024
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

IRBOS s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: č.p. 115, 517 41 Čestice
ID DS: sfycvbx
Zastoupená(ý) Ing. Radkem Myšákem, jednatelem
IČO: 25933094
DIČ: CZ25933094
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Změna smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 2 písm. d) a čl. XIV odst. 8 smlouvy dohodly, že čl. III odst. 1 smlouvy zní:

- „1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem realizováno v jednotlivých ucelených částech díla, a to v jednotlivých etapách:
- I. ETAPA – Projektová dokumentace pro povolení záměru spojená s obstaratelkou činností k získání povolení stavby – do dvaceti osmi (28) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
 - II. ETAPA – Projektová dokumentace k provádění stavby – do čtyřech (4) týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu „Novostavba hasičské stanice Nová Paka“.
 - III. ETAPA – Práce spojené s prováděním stavby – autorský dozor – od nabytí účinnosti smlouvy s dodavatelem stavby až do ukončení stavebních činností.“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna zaslat oboustranně podepsaný dodatek straně, která ho podepsala jako první.

V Hradci Králové

V Česticích

**David
Pouč**
Digitálně
podepsal David
Pouč
Datum: 2025.09.15
13:36:05 +02'00'

.....
plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

**Ing. Radek
Myšák**
Digitally signed by Ing. Radek
Myšák
DN: cn=Ing. Radek Myšák, c=CZ,
o=IRBOS s.r.o., ou=1,
email=radek.mysak@irbos.cz
Date: 2025.09.15 12:01:31 +02'00'

.....
Ing. Radek Myšák
jednatel IRBOS s.r.o.