

DODATEK č. 1 - ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 40/310/17
č. zhotovitele: 442/2017

Stavební úpravy prostor v objektu – Václavské náměstí 51, Praha 1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických:

ve věcech technických s právem
odsouhlasit faktury a převzít dílo:

(dále jen objednatel)

Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

xxx Ladislavem Škeříkem, ředitelem DS

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

xxx

xxx Jaroslav Vítek, xxx
ředitel investiční sekce

xxx, tel: xxx

e-mail: @ds.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem oddíl C 49255

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Zdeněk Liška tel. xxx, @

ve věcech technických:

xxx tel. xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavřely v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

tuto

smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

K bodu 1 se dodává:

Dále stavební úpravy spočívají ve (výrobě a montáži čtyř kovaných mříží do oken do dvorní části).

2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn

III. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.7.2017 se smluvní strany dohodly na ceně výši bez dph 1.983.114,98 Kč a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.8.2017 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 98.225,60 Kč bez dph. Celková cena díla se nově stanovuje

bez DPH 2.081.340,58 Kč

(slovy: dvamilionyosmdesátjednatísíctřistačtyřicetkorunčeských, 58)

2. Beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn
6. beze změn
7. beze změn

IV. Placení a platební podmínky

1. beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn
6. beze změn
7. beze změn
8. beze změn

V. Doba plnění

1. beze změn
Dokončení díla: do 15.9.2017 .
beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn

VI. Ujednání o provádění díla

1. beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn
6. beze změn
7. beze změn
8. beze změn.
9. beze změn
10. beze změn
11. beze změn
12. beze změn
13. beze změn
14. beze změn

VII. Předání díla

1. beze změn

2. beze změn
3. beze změn

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn

IX. Smluvní pokuty

beze změn

1. beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn

X. Odstoupení od smlouvy

1. beze změn

XI. Závěrečná ustanovení

1. beze změn
2. beze změn
3. beze změn
4. beze změn
5. beze změn
6. beze změn
7. beze změn
8. beze změn

V Praze, dne 31.8.2017

.....
objednatel
xxx Jaroslav Vítek, xxx
ředitel investiční sekce

.....
zhotovitel
Zdeněk Liška
jednatel

Přílohy: 1. výkaz výměr ze dne 25.8.2017