

Zápis k objednávce č. OTSZ/0811/2025

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Nová Ves 35 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 28570987 DIČ:
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Poruba Klimkovická 55/28 708 56 Ostrava-Poruba ISDS: xpkbv55 e-mail: posta@moporuba.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1649335379/0800 Banka: Česká spořitelna, a. s. IBAN: CZ6908000000001649335379 BIC: 0800
---	--

Důvod změny lhůty plnění objednávky:
Na straně zhotovitele došlo ke zpoždění dodávky komponentů pro montáž branek, ostatní ujednání včetně celkové ceny 132 470,00 Kč bez DPH za dodávku a montáž, zůstávají beze změny.

Původní lhůta plnění: 15.09.2025

Lhůta plnění se prodlužuje: 19.09.2025

Objednatel a dodavatel se změnou rozsahu plnění souhlasí.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Ostravě dne:
15.09.2025