

Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 2 : Národopisná expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Označení	Popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celková změna ceny v Kč bez DPH	vícepráce DPH	vícepráce v Kč s DPH	méněpráce DPH	méněpráce v Kč s DPH	celková změna ceny v Kč s DPH
ZL07	02. Selská jizba - vícepráce	1 893,00	0,00	1 893,00	397,53	2 290,53	0,00	0,00	2 290,53
ZL07.01	GRF_02: Grafická cast 02	1 893,00	0,00	1 893,00	397,53	2 290,53	0,00	0,00	2 290,53
ZL08	04. Meštanský pokoj - vícepráce	2 003,00	0,00	2 003,00	420,63	2 423,63	0,00	0,00	2 423,63
ZL08.01	GRF_04: Grafická cast 04	3 030,00	0,00	3 030,00	636,30	3 666,30	0,00	0,00	3 666,30
Celkem		3 896,00	0,00	3 896,00	818,16	4 714,16	0,00	0,00	4 714,16

Cena díla dle SoD:	5 169 000,00 Kč bez DPH	6 254 490,00 Kč s DPH
Cena díla dle DOD1:	128 377,83 Kč bez DPH	155 337,17 Kč s DPH
Cena méněprací:	0,00 Kč bez DPH	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací:	3 896,00 Kč bez DPH	4 714,16 Kč s DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 2	5 301 273,83 Kč bez DPH	6 414 541,33 Kč s DPH
---------------------------------	-------------------------	-----------------------

Technický dozor stavebníka (TDS)	Michal Kopačka	
Objednatel	Mgr. Vendula Marešová	
Zástupce pro věci technické za objednatele	Ing. Pavel Liška, Ph.D.	
Autorský dozor (AD)	Ing. arch. Tomáš Bílek	
Zástupce pro věci technické za zhotovitele		