

173/2/2025

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele: **6737718**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

KONE, a.s.

se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 160 00

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

zastoupená Ing. Ivanem Smolíkem, obchodním manažerem, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 775

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, číslo účtu: 2015980207/2600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- na straně jedné -

a

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1, 434 69 Most

IČO: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zastoupená: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo výdajového účtu: 27-1041368359/0800

Číslo příjmového účtu: 19-1041368359/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

- na straně druhé -

(společně dále též jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek ke smlouvě o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu (dále též jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

173/2/2025

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Zhotovitel uzavřel s Objednatelem dne 21.08.2023 Smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž výtahu pod číslem (číslo smlouvy): **SAP 6737718** Hotel Cascade, Radniční 3, 434 01 Most 1 (dále jen „Smlouva“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Zhotovitel a Objednatel se dohodly na odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele nerealizovat dílo dle Smlouvy z důvodu změny typu výtahu na EVAKUAČNÍ, na který do současné doby nebyla vypracována PBR zpráva budovy hotelu Cascade, Radniční 3, Most.
- 2.2 Objednatel uhradil 1.dílčí fakturu č. **84023192** v hodnotě **893 000,- Kč bez DPH** dle článku 4.5. Smlouvy. Uhrazená faktura bude dobropisována.
- 2.3 Zhotoviteli s plněním díla ke dni podpisu tohoto Dodatku vznikly náklady ve výši **33 000,- Kč bez DPH**. Objednatel s vyčíslením nákladů souhlasí a uhradí je na základě vystavené faktury Zhotovitelem.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí, že faktura dle článku 2.3 se započítá s vystaveným dobropisem dle článku 2.2 a rozdíl **860 000,- Kč bez DPH** se vrátí na **účet č. 27-1041368359/0800, Česká spořitelna a.s.**, objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
- 2.5 Podpisem tohoto Dodatku obě strany potvrzují, že vůči sobě nemají žádné závazky a pohledávky z plnění smlouvy a že ani žádné závazky a pohledávky z plnění Smlouvy nemůžou v budoucnu vzniknout vyjma závazků dle tohoto Dodatku.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že jeho obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

Zhotovitel


V Praze dne .../.../2025



Ing. Ivan Smolík
Obchodní manažer, na základě plné moci
KONE, a.s.

Objednatel

V Mostě dne .../.../2025



Ing. Marek Hrvol
Primátor