



KUJIP017JL2S

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 105725

uzavřené dne 22. 6. 2017 (ID č. 104099) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Oprava střech skladu a ROK Petrovice“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný
tel.: 564602221
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
tel./fax: 724 143 323/566 522 954
osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Strnad
IČO: 28270495
DIČ: CZ28270495
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-1583790247/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 57672

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 383 000,00 Kč
DPH 21 %:	290 430,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 673 430,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	92 841,45 Kč
------------------------	--------------

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	1 475 841,45 Kč
DPH 21%:	309 926,70 Kč
Cena celkem s DPH činí:	1 785 768,15 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátpěttisícšedsmsetšedesátosm 15/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací)

31-08-2017

V Novém Městě na Moravě 25. 8. 2017


V Jihlavě

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358

592 31 Nové Město na Mor.

IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

Položkový rozpočet

S:	1856_vícepráce	Střední odborná škola Nové Město na Moravě_Oprava střech skladu a ROK Petrovice
O:	SO.01 vícepráce	Sklad nářadí - ocelový
R:	SO.01	Sklad nářadí - ocelový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				9 871,65
1	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	219,37000	45,00	9 871,65

S:	1856 vícepráce	Střední odborná škola Nové Město na Moravě_Oprava střech skladu a ROK Petrovice
O:	SO.03 vícepráce	Svařovna
R:	SO.03	Svařovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 663,63
1	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	201,01000	45,00	9 045,45
2	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	201,01000	18,00	3 618,18
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 112,00
3	766 1	D+M přesahů střech palubkou včetně nátěru a pomocné konstrukce 20,4*0,5*2+4,5*0,4*4 4,6*0,4 2,1*0,4	m2	30,28000 27,60000 1,84000 0,84000	400,00	12 112,00
Díl:	728	Vzdúchotechnika				3 240,00
4	728 - 1	D+M větrací protidešťové žaluzie 700x700 mm	ks	2,00000	1 620,00	3 240,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				9 045,45
5	765799313	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	201,01000	45,00	9 045,45

S:	1856 vícepráce	Střední odborná škola Nové Město na Moravě_Oprava střech skladu a ROK Petrovice
O:	SO.04 vícepráce	ROK - ruční obrábění kovů
R:	SO.04	ROK - ruční obrábění kovů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				10 995,30
1	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	244,34000	45,00	10 995,30
Díl:	728	Vzdúchotechnika				3 240,00
2	728 - 1	D+M větrací protidešťové žaluzie 700x700 mm	ks	2,00000	1 620,00	3 240,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				10 995,30
3	765799313	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	244,34000	45,00	10 995,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				4 398,12
4	762342204	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	244,34000	18,00	4 398,12
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				16 280,00
5	766 1	D+M přesahů střech palubkou včetně nátěru a pomocné konstrukce 33,5*0,5*2+4,5*0,4*4	m2	40,70000 40,70000	400,00	16 280,00

celkem bez DPH

92 841,45

