

# S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 25KDS01009





Ev. č. zhotovitele: 202501

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.






## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
právní forma : obec  
IČ : 00260771  
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR  
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: :   
zástupce ve věcech technických : Jan Toms  
Bc. Erika Štorchová  
telefon :   
fax :   
e-mail :   
a

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Ing. Martina Hřebřinová**  
sídlo :   
právní forma : OSVČ  
IČ : 738 42 346  
DIČ : CZ6855041072  
zápis v OR :  
jednající : Ing. Martina Hřebřinová  
dále za zhotovitele jednájí :  
ve věcech smluvních : Ing. Martina Hřebřinová  
ve věcech technických : Ing. Martina Hřebřinová  
bankovní spojení :   
č. účtu :   
telefon :   
e-mail : 

## II.

### **Prohlášení a účel smlouvy**

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vyhotovení víceetapové projektové dokumentace včetně veškeré dokladové části na dílo „**Nový Bor – Pihel – rozšíření komunikace**“
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí objednatele č. 5.01, o veřejných zakázkách malého rozsahu.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

vypracování víceetapové projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace: dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na stavbu „**Nový Bor – Pihel – rozšíření komunikace**“ a dalších doplňujících činností (soupisu prací s výkazem výměr, zpracování plánu BOZP, DIO)

2. Dílo sestává zejména z:

- Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení
- Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vypracování soupisu prací, služeb a dodávek oceněného a neoceněného
- Vypracování plánu BOZP,
- Vypracování DIO.

#### ad. a) Projektová dokumentace k povolení stavby

- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců technické a dopravní infrastruktury a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,
- rozsah dokumentace k povolení stavby dle zákona 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) a vyhlášky č. 227/2024 (vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury) v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- bude předána objednateli ve formátu „pdf a dwg“
- vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání povolení stavby.
- obsah a rozsah projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., vyhláškou č. 227/2024 Sb. a bude zpracován podle zákona č. 134/2016 Sb.

- Dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: Počet paré – 1 x tištěná podoba a také digitální podoba ve formátu: výkresová část „dwg“ a „pdf“, textová část „pdf, doc“ a vyšším, tabulková část ve formátu „xls“ a vyšším.

ad. b) Projektová dokumentace pro provedení stavby

- Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby bude vypracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a vyhláškou 227/2024 a bude zpracován pro zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s podrobným popisem požadovaných standardů vymezí druh, jakost a množství požadovaných dodávek, služeb a stavebních prací. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem, rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.
- Vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zajistí objednatel. Zhotovitel tento plán zapracuje do této dokumentace.
- Dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: počet paré – 3 x tištěná podoba (další 3 x tištěná podoba na vyžádání) a také digitální podoba ve formátu: výkresová část „dwg“ a „pdf“, textová část „pdf, doc“ a vyšším, tabulková část ve formátu „xls“ a vyšším.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, svolaných objednatelem a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektové dokumentace.
5. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

#### IV.

#### **Doba plnění**

Zahájení prací

20 pracovních dnů od podepsání SoD

Vypracování projektové dokumentace k povolení stavby	80 pracovních dnů po zahájení prací
Vypracování dokumentace pro provádění stavby	60 pracovních dnů po povolení záměru

V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší projektové práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

## V.

### Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH:	391 400 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	82 194 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>473 594 Kč</b>

[slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíc pět set devadesát čtyři korun českých]

Rozpis ceny:

Výkonová fáze	cena bez DPH	DPH	cena celkem
1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně hydrogeologického posudku posouzení možnosti vsakování dešťových vod, inženýrskogeologického průzkumu a vzorkování stávajícího asfaltového povrchu	276 100,-	57 981,-	334 081,-
2. Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby	25 500,-	5 355,-	30 855,-
3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně plánu BOZP a DIO	79 500,-	16 695,-	96 195,-
4. Soupis prací s výkazem výměr	10 300,-	2 163,-	12 463,-
<b>cena celkem</b>	<b>391 400,-</b>	<b>82 194,-</b>	<b>473 594,-</b>

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

1. platba	Po splnění výkonové fáze 1
2. platba	Po splnění výkonové fáze 2
3. platba	Po splnění výkonové fáze 3 a 4

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH. Splatnost všech faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

**Ing. Martina Hřebřinová** tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

**Jan Toms**, pověřený vedením odboru rozvoje města, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Bc. Erika Štorchová**, referent odboru rozvoje města tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

2. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude před odevzdáním čistopisu projednána s objednatelem a o tom projednání bude sepsán zápis.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:
  - válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo
  - občanská válka,
  - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - vyhlášení výjimečného stavu, stavu ohrožení, nouzového stavu, povinné karantény apod.
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
5. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## IX.

## Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 10 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. IX. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu

tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## **XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části (jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1 a 2), se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení,
  - v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
  - v případě, že z důvodů nepředpokládaných vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen „předmětná PD“), k dodatečným stavebním pracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové výše dodatečných stavebních prací. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku dodatečných stavebních prací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 10 % z ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH,
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dnů od jejího doručení příslušné smluvní straně.

## **XIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
5. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

#### **XIV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v účinnost po podpisu obou smluvních stran vložением do registru smluv.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
7. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
8. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne .....

V Novém Boru dne .....

.....

.....

Jan Toms  
pověřený vedením odboru rozvoje města  
za objednatele

Ing. Martina Hřebřinová  
projektantka  
za zhotovitele