

DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Číslo související Rámcové dohody: **80SD000973**

Číslo dílčí smlouvy: **64ZA-002081**

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 20001-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASKA s.r.o.

se sídlem: Prostřední 2860/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 26080966
DIČ: CZ26080966
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12786
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Oberbank AG, č. ú.: 7000016231/8040
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)
(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2025 Dílčí smlouvu č. 64ZA-002081 „D3 Oprava svodidel, SDZ a kanalizační šachty po DN – DS 5 – pachatel známý“ k uzavřené Rámcové dohodě č. 80SD000973 s názvem Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 1 (SSÚD 01, 17), jejímž předmětem byla oprava svodidel, SDZ a kanalizační šachty, celkem 9 škodních událostí.

Předmět dodatku

Na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy je v místech plánovaných oprav povolena uzavírka dálnice D3 z důvodu montáže SDZ v souvislosti s akcí „D3 – zvýšení rychlosti na 150 km/h“ – etapa 2 a uzavírky budou uvolněny ve dnech 16. – 18. 9. 2025.

Vzhledem tomu, že místa škodních událostí jsou v kolizi s povolenými uzavírkami a realizace oprav v těchto místech by představovala ohrožení bezpečnosti, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Dílčí smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění bod 8. Dílčí smlouvy následovně:

Ve znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

se mění tak, že zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 54 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení v Dílčí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. Tento Dodatek se vyhovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.