

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 2024/005545 ze dne 20. 8. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/005545/1
Číslo objednávky objednatele:
Číslo prvku projektu/zakázky:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **AS Projekt s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni
v oddílu C vložka 686
se sídlem: Zelenohorská 380/60a, Hradiště, 326 00 Plzeň
IČO: 41636473
DIČ: CZ41636473
zastoupený: Ing. arch. Danielelem Němečkem, jednatelem

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 20. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení činnosti dozoru projektanta (dále jen „DP“) pro stavební akci „**Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za tuto činnost dohodnutou cenu.
2. Dozor požádal o zvýšení odměny za provedení činnosti DP z důvodu prodloužení termínu realizace stavby, a to o částku 95 000 Kč bez DPH.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku. **IV. Odměna** odst. 1 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 1. Odměna dozoru za provedení činností dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

1 045 000,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion čtyřicet pět tisíc korun českých)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

12.9.2024

Plzni dne

15-09-2025

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
ing. veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

AS Projekt s. r.o.
ing. arch. Daniel Němeček
jednatel