

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 102025

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Nýřany

sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 258199

DIČ: CZ00258199

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-střed, č.ú. 9021-826371/0100

Tel. spojení: 377832301

Statutární orgán: Ing. Pavlína Caisová, starostka

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: RYTA s.r.o.

sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČ : 26354870

DIČ: CZ26354870

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 14940



prohlašuji, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smlouvu o dílo tohoto obsahu a znění:

Článek I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena SMLOUVA O DÍLO č. 102025 na „**Rekonstrukci střešního pláště ploché střechy na kotelně Nýřany II.**“ (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, tato změna díla nemění celkovou povahu zakázky a její potřeba vznikla v důsledku požadavku objednatele. Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. V důsledku této změny díla dojde ke zvýšení ceny díla, jak je uvedeno v článku III. tohoto Dodatku o vícepráce – viz. příloha č. I.

Článek III.

1. V ustanovení čl. 4. Smlouvy (**Cena díla**) se po vzájemné dohodě smluvních stran odstavec 4.1. nahrazuje nově tímto zněním:

*4.1. Cena Díla, dle tohoto dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO byla nově dohodnuta v celkové výši:
O částku **152.856,00 Kč** na 622.630,23 Kč bez DPH*

Článek IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Rokycanech dne 2.9.2025

