

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společnosti: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 15 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 35, 53, 73, 75, 80, 83, 84, 86 a 91 (dále jen „ZL“).

- a) U **ZL č. 86** je změna závazku kategorizována dle ustanovení **§222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 86 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 86	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) U **ZL č. 35, 53, 73, 80 a 91** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 35, 53, 73, 80 a 91 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,00 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 35	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 53	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 73	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 80	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 91	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) U **ZL č. 75, 83 a 84** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100 odst. 1** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 75, 83 a 84 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,69 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 75			
ZL č. 83			
ZL č. 84			
Celkem			

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, ve znění předchozích dodatků, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 35, 53, 73, 75, 80, 83, 84, 86 a 91 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 53		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 53		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 73		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 73		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 75		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 75		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 80		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 80		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 83		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 83		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 84		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 84		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 86		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 86		Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 91		Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 91		Kč bez DPH
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 789 036 696,15	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	56 978 771,67	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	28 110 980,73	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3	20 388 858,89	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4	7 331 500,68	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5	0,00	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6	11 004 902,55	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 7	0,00	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 8	28 303 921,14	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 9	26 369 052,53	Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 10	69 489 390,04	Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 11	9 047 568,66 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 12	96 483 762,06 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 13	149 033 633,79 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 14	107 809 157,47 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 15	73 561 950,13 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ESTICONU	- 0,04 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15 činí	<u>4 472 950 146,45 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 15, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 15 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 15 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 15, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 15 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 15 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění*
platné ke dni podpisu Dodatku č. 15

V Praze

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

16.09.2025 09:41

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

08.09.2025 08:40:50

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

08.09.2025

09:22:44

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:
05.09.2025 08:44:16

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
05.09.2025 15:33:54

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.02
14:33:08 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.01
13:49:36 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Valorizace	ZL 35, 53, 73, 75, 80, 83, 84, 86 a 91	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17														73 561 950,13	4 472 950 146,45
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]															Cena typu objektů [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SZ																
PS 91-01-52	Praha-Bubny, úprava CDP Praha	SZ																
PS 01-02-01	ŽST Praha-Bubny, místní kabelizace	SZ																
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení	SZ																
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovací	SZ																
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém	SZ																
PS 01-02-04.1	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém - předstihový objekt VLF	SZ-VLF																
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS	SZ																
PS 01-02-06	SoS Bubny, ZPDP	SZ																
PS 01-02-07	SoS Bubny, kamerový systém	SZ																
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny, informační zařízení	SZ																
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení	SZ																
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny, ZPDP	SZ																
PS 03-02-01	zast. Praha-Vvstaviště, rozhlasové zařízení	SZ																
PS 03-02-02	zast. Praha-Vvstaviště, kamerový systém	SZ																
PS 03-02-03	zast. Praha-Vvstaviště, EZS	SZ																
PS 03-02-04	zast. Praha-Vvstaviště, informační zařízení	SZ																
PS 03-02-05	zast. Praha-Vvstaviště, sdělovací zařízení	SZ																
PS 03-02-10	zast. Praha-Vvstaviště, ZPDP	SZ																
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK	SZ																
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dečvice, DOK a TK	SZ																
PS 91-02-02	Praha-Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK	SZ																
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, úprav a ochrana kabelizace SZDC	SZ																
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, přenosový systém	SZ																
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, GSM-R	SZ																
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, ODTS ŽDC	SZ																
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	SZ																
PS 01-03-11	SoS Praha-Bubny, DRT	SZ																
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny, DRT	SZ																
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, stejnosměrná část	SZ																
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vlastní spotřeba	SZ																
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vazba napáječů	SZ																
PS 01-03-52.1	ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie	SZ																
PS 01-03-52.2	ŽST Praha-Bubny, ZTEE	SZ																
PS 01-03-61	ŽST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie	SZ																
PS 03-03-11	zast. Praha-Vvstaviště, DRT	SZ																
PS 03-03-52	zast. Praha - Vvstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SZ	SZ																
PS 03-03-53	zast. Praha - Vvstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba	SZ																
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SZ																
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny, osobní vlahy	SZ																
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny, eskalátory	SZ																
PS 03-04-11	zastávka Praha-Vvstaviště, osobní vlahy	SZ																
SO 90-90.1	Likvidace odpadů včetně doprav - WP1	SZ																
SO 90-90.2	Likvidace odpadů včetně doprav - WP2	SZ																
SO 90-90.3	Likvidace odpadů včetně doprav - podchod pod provizorní koleji	SZ-DOTACE																
SO 90-90.4	Likvidace odpadů včetně doprav - WP4	SZ																
SO 90-90.5	Likvidace odpadů včetně doprav - předstihový objekt VLF	SZ-VLF																
SO 90-90.6	Likvidace odpadů včetně doprav - část MČ7	SZ-MČ7																
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZ																
SO 98-98.1	Všeobecný objekt	OSTATNÍ																
SO 98-98.2	Všeobecný objekt - předstihový objekt VLF	SZ-VLF																
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svrsek	SZ																
SO 01-10-01.1	Praha-Bubny, železniční svrsek - provizorní koleji	SZ																
SO 02-10-01	TU Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, železniční svrsek	SZ																
SO 03-10-01	Praha-Vvstaviště, železniční svrsek	SZ																
SO 04-10-01	TU Praha-Vvstaviště - Praha-Dečvice, železniční svrsek	SZ																
SO 52-10-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční svrsek	SZ																
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SZ																
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek	SZ																
SO 01-11-01.1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní koleji	SZ																
SO 01-11-01.2	Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní koleji	SZ-DOTACE																
SO 01-11-01.3	Praha-Bubny, železniční spodek - předstihový objekt VLF	SZ-VLF																
SO 01-11-01.20	Praha-Bubny, železniční spodek - předstihový objekt prostupu	SZ-VLF																
SO 01-11-01.30	Praha-Bubny, železniční spodek - předstihový objekt zajištění tělesa drah	SZ-VLF																
SO 02-11-01	TU Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště, železniční spodek	SZ																
SO 03-11-01	Praha-Vvstaviště, železniční spodek	SZ																
SO 04-11-01	TU Praha-Vvstaviště - Praha-Dečvice, železniční spodek	SZ																
SO 52-11-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek	SZ																
SO 02-27-01	Protihluková stěna km 0.630 - 1.205	SZ																
SO 01-12-01.0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení	SZ																
SO 03-12-01	Praha-Vvstaviště, nástupiště	SZ																
SO 02-13-01	Přelozd v ev. km 0.767 - zrušení	SZ																
SO 01-20-01	Železniční most v km 411.688 (Bubenská nábreží) - Přivezdnutí	SZ																
SO 01-20-02	Železniční most v km 0.450	SZ																
SO 01-20-03	Železniční most v km 412.120	SZ																
SO 02-20-01	Železniční most v km 0.900	SZ																
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1.120 - zrušení	SZ																
SO 03-23-01	Odkrpné zdi v km 1.223 - 1.341	SZ																
SO 03-24-01	Zarubní zdi km 1.322-1.445	SZ																
SO 03-24-01.1	Zarubní zdi km 1.322-1.445 - část MČ7	SZ-MČ7																
SO 03-28-01	Lávka pro pěší v km 1.400	OSTATNÍ																
SO 03-28-01.1	Lávka pro pěší v km 1.400 - část MČ7	SZ-MČ7																
SO 03-28-02	Úprava zdi Kralovské obory	OSTATNÍ																
SO 52-22-01	Silniční most v km 412.639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV	OSTATNÍ																
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní postv - trubní část	OSTATNÍ																
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní postv - doprovodný kabel	OSTATNÍ																

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Valorizace	ZL 35, 53, 73, 75, 80, 83, 84, 86 a 91	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17														73 561 950,13	4 472 950 146,45
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]															Cena typu objektů [Kč]
SO 01-54-31	Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0.4	OSTATNÍ																
SO 02-53-02	Přeložka sdělní vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ																
SO 02-53-04	Přeložka sdělní vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 02-53-05	Přeložka sdělní vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 02-53-06	Ochrana sdělní vedení MV ČR ve Stromovce	OSTATNÍ																
SO 02-54-30	Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ																
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNÍ																
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská	OSTATNÍ																
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů	OSTATNÍ																
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů	OSTATNÍ																
SO 02-54-35	Přeložky VO Strojnická	OSTATNÍ																
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV	OSTATNÍ																
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP	OSTATNÍ																
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vstřední výměn	OSTATNÍ																
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů	OSTATNÍ																
SO 01-50-03	Kanalizační přípoika koleli	SŽ																
SO 01-50-03.1	Kanalizační přípoika koleli - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF																
SO 01-50-04	Solařková kanalizace - Praha Bubny	SŽ																
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace - Praha-Bubny	SŽ																
SO 01-50-05.1	Basénové objekty pro kanalizaci - Praha-Bubny	SŽ																
SO 01-50-05.2	Dešťová kanalizace - Praha-Bubny - odvodnění podchodu (§3.1 - §3)	SŽ-DOTACE																
SO 01-51-01.1	Vodovod DN 150 - Praha-Bubny - veřejná část	SŽ																
SO 01-51-01.2	Vodovod DN 150 - Praha-Bubny - veřejná část	OSTATNÍ																
SO 01-51-02	Vodovodní přípoika - Praha-Bubny	SŽ																
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SŽ																
SO 02-50-02	Odvodnění estakady - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SŽ																
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Bubenská	OSTATNÍ																
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 02-51-02	Suchovod - SŽ	SŽ																
SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160 - km cca 0.820	OSTATNÍ																
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225 - km cca 1.160	OSTATNÍ																
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200 - km cca 0.820	OSTATNÍ																
SO 02-55-02	Dočasná úprava horkovodu 2xDN250 - km cca 1.100	OSTATNÍ																
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod - km cca 1.100	OSTATNÍ																
SO 03-50-01	Kanalizační přípoika jednodlná - Praha-Výstaviště	SŽ																
SO 03-50-02	Kanalizační přípoika dešťová - Praha-Výstaviště	SŽ																
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů	OSTATNÍ																
SO 03-51-01	Vodovodní přípoika - Praha-Výstaviště	SŽ																
SO 52-50-01	Kanalizační přípoika koleli - Praha-Bubny - Stromovka	SŽ																
SO 01-30-01	Příjezdová komunikace Praha-Bubny	SŽ																
SO 01-30-02	Chodník Praha-Bubny - Prefa schodiště - prefalavice	OSTATNÍ																
SO 01-30-03	Příjezdová komunikace BTS Bubny	SŽ																
SO 02-30-01	Příjezdová komunikace Spínací stanice	SŽ																
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenská	OSTATNÍ																
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNPOL	OSTATNÍ																
SO 02-30-04	Provizorní malová cesta Strojnická	OSTATNÍ																
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 03-30-01.1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, oběrné zdi	OSTATNÍ																
SO 03-30-01.2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna	OSTATNÍ																
SO 03-30-02	Chodník Praha-Výstaviště	OSTATNÍ																
SO 03-30-02.1	Chodník Praha-Výstaviště-schodiště - část MC7	SŽ-MC7																
SO 03-30-03	Chodník Stromovka	OSTATNÍ																
SO 91-83-01	Kácení zeleně	SŽ																
SO 91-83-01.1	Kácení zeleně - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF																
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNÍ																
SO 91-83-02.1	ZST Praha-Bubny - sadové úpravy	OSTATNÍ																
SO 91-83-02.2	Zast. Praha-Výstaviště - sadové úpravy	OSTATNÍ																
SO 01-40-01	Praha - Bubny - sdružené kabelové trasy	SŽ																
SO 02-40-01	TU Praha - Bubny - Výstaviště - sdružené kabelové trasy	SŽ																
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště - sdružené kabelové trasy	SŽ																
SO 52-40-01	TU Praha - Bubny - Stromovka - sdružené kabelové trasy	SŽ																
SO 01-61-01.0.1	ZST Praha-Bubny - stavební řešení - zkušební náklady	SŽ																
SO 01-61-01.0.2	ZST Praha-Bubny - stavební řešení - nezkušební náklady	SŽ																
SO 01-61-01.0.3	ZST Praha-Bubny - zařizovací předmět	SŽ-OR PRAHA																
SO 01-61-01.1	ZST Praha-Bubny - doplnkové konstrukce a stavební výrobky	SŽ																
SO 01-61-01.3	Praha-Bubny - vložení a chlazení	SŽ																
SO 01-61-01.4	ZST Praha-Bubny - VZT	SŽ																
SO 01-61-01.5	Praha-Bubny - ZTI	SŽ																
SO 01-61-01.6	Praha-Bubny - vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ																
SO 01-61-01.7	Praha-Bubny - vnitřní rozvody slaboproud	SŽ																
SO 01-61-01.8	Praha-Bubny - hromosvod a uzemnění	SŽ																
SO 01-61-01.9	Praha-Bubny - MaR	SŽ																
SO 01-62-01.0	ZST Praha-Bubny - zastřešení - architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SŽ																
SO 01-64-01	ZST Praha-Bubny - orientační systém	SŽ																
SO 01-65-01	Praha-Bubny - demolice	SŽ																
SO 01-66-01	ZST Praha-Bubny - drobná architektura	SŽ																
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště - demolice	SŽ																
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNÍ																
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNÍ																
SO 03-61-01.1	zast. Praha-Výstaviště - stavební řešení	SŽ																
SO 03-61-01.1.1	zast. Praha-Výstaviště - zařizovací předmět	SŽ-OR PRAHA																
SO 03-61-01.2	zast. Praha-Výstaviště - konstrukční část	SŽ																
SO 03-61-01.3	zast. Praha-Výstaviště - pomocné kce	SŽ																
SO 03-61-01.4	zast. Praha-Výstaviště - VZT a chlazení	SŽ																
SO 03-61-01.5	Praha-Výstaviště - ZTI	SŽ																
SO 03-61-01.6	Praha-Výstaviště - vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ																
SO 03-61-01.8	Praha-Výstaviště - hromosvod a uzemnění	SŽ																
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště - zastřešení	SŽ																
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště - orientační systém	SŽ																
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SŽ																
SO 01-71-01	Praha-Bubny - TV	SŽ																

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Valorizace	ZL 35, 53, 73, 75, 80, 83, 84, 86 a 91	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17														73 561 950,13	4 472 950 146,45
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]															Cena typu objektů [Kč]
SO 01-71-01.1	Praha-Bubny. TV - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF																
SO 01-71-02	Praha-Bubny. připojení SoS na TV	SŽ																
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny. atvrické konstrukce TV. zarubní zeď u el. dělení	SŽ																
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny. atvrické konstrukce TV. založení trakčního stožaru 12N	SŽ																
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny. atvrické konstrukce TV. sdružené podpěry pro trakci a PHS	SŽ																
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Device. příprava na elektrizaci	SŽ																
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka. TV	SŽ																
SO 02-73-01.1	Soinací stanice Bubny. Architektonicko-stavební řešení	SŽ																
SO 02-73-01.2	Soinací stanice Bubny. Stavebně-konstrukční řešení	SŽ																
SO 02-73-01.4	SoS Bubny. VZT a chlazení	SŽ																
SO 02-73-01.5	SoS Bubny. ZTI	SŽ																
SO 02-73-01.6	SoS Bubny. vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ																
SO 02-73-01.8	SoS Bubny. hromosvod a uzemnění	SŽ																
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny. EO.V	SŽ																
SO 03-74-01	Zast. Praha - Vvstaviště. EO.V	SŽ																
SO 01-76-01	Praha-Bubny. úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SŽ																
SO 01-76-01.1	Praha-Bubny. úprava venkovního rozvodu nn osvětlení - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF																
SO 01-76-02	Zast. Praha-Vvstaviště. přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SŽ																
SO 01-76-03	Praha-Bubny. osvětlení nástupišť	SŽ																
SO 01-76-04	Praha-Bubny. dálkové ovládání usekových odpojovačů	SŽ																
SO 01-76-05	Praha-Bubny. světelna navěst	SŽ																
SO 01-76-06	Praha-Bubny. přípoika nn pro BTS Bubny	SŽ																
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště. osvětlení na mostech	SŽ																
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Vvstaviště. magistralní rozvod 22kV	SŽ																
SO 03-76-01	Zast. Praha-Vvstaviště. přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SŽ																
SO 03-76-02	Praha-Vvstaviště. osvětlení nástupišť	SŽ																
SO 03-76-03	Praha-Vvstaviště. přípoika nn pro BTS Stromovka	SŽ																
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny. kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SŽ																
SO 01-77-01	Praha-Bubny. ukolenění	SŽ																
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka. ukolenění	SŽ																
SO 01-78-01	Praha-Bubny. SoS 3kV-DC. vnější uzemnění	SŽ																
Dělení majetku:																		
SŽ	Budoucí majitel SŽ [Kč]																	
SŽ-DOTACE	Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč]																	
SŽ-OR PRAHA	Budoucí majitel SŽ-OR PRAHA [Kč]																	
SŽ-MČ7	Budoucí majitel SŽ-MČ7 [Kč]																	
SŽ-VLF	Budoucí majitel SŽ-VLF [Kč]																	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]																	
	Kontrolní součet [Kč]		3 789 036 696,17															