

č.j.: 2024/362-1 NAKIT
č.j.: MV

Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 13A

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy*

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s.p.
právně jednající Ing. Marek Vodenka, ředitel sekce Strategie a řízení
rozvoje ICT, Ing. Antonín Chlum, ředitel sekce Finance a
majetek
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

*na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)*

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Tomášem Hrubým, vrchním ředitelem sekce
informačních a komunikačních technologií
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

*na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)*

*(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 13A ze dne 2. dubna 2025,
(dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:



Článek 1 Předmět Dodatku.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
- 1.2 Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy), a to z důvodu prodloužení výběrového řízení velkým množstvím doručených dodatečných dotazů od uchazečů a opakovaným prodlužováním lhůty pro podání nabídek a následně zasíláním několika kol výzev uchazečům k objasnění podaných nabídek.
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že se věta první v odst. 2.1 článku 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním níže:

„Dodavatel je povinen zrealizovat VŘ nejpozději do 31. prosince 2025 od schválení zadávací dokumentace (včetně všech jejích příloh) dle čl. 3 odst. 3.21 Smlouvy Objednatel, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.



- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Tomáš
Hrubý

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hrubý
Datum: 2025.09.05
14:10:09 +02'00'

Marek Vodenka

Digitálně podepsal Marek Vodenka
Datum: 2025.09.05 11:50:10 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Hrubý
vrchní ředitel sekce informačních a
komunikačních technologií

.....
Ing. Marek Vodenka,
ředitel sekce Strategie a řízení rozvoje ICT
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Za Dodavatele:

Ing. Antonín Chlum

Digitálně podepsal Ing.
Antonín Chlum
Datum: 2025.09.05
13:27:38 +02'00'

.....
Ing. Antonín Chlum,
ředitel sekce Finance a majetek
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.