

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0026/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **COLAS CZ, a.s.**
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2025/0026/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Silnice II/438: Hlinsko pod Hostýnem – průjezdní část“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

<u>Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:</u>	
Celková cena víceprací bez DPH	216 384,46 Kč
DPH (21 %)	45 440,74 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	261 825,20 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	995 793,40 Kč
DPH (21 %)	209 116,62 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 204 910,02 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.09.2025, číslo usnesení: 5/21/2025.

Bystřici pod Hostýnem, dne 15.09.2025

Ve Zlíně, dne 11.09.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ing. Lubomír Macák
manažer regionu Zlínského