

**SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č. 2**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Olomouc – Svatý Kopeček, Ústavní 9, 772 00 Olomouc

IČ: 00601811

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: [redacted] ředitel

ID adresa: q67umy9

bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

*dále jen jako **objednatel***

Zhotovitel:

Název (jméno) zhotovitele: **REKOS stavební, spol. s r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

sídlo: **Technologická 931/9, 779 00 Olomouc**

statutární zástupce: [redacted]

IČO: **26844672**

DIČ: **CZ2684472**

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: [redacted]

*dále jen jako **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu

V.

Termín plnění, místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v těchto termínech:

zahájení plnění: do 10-ti kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 2

ukončení plnění: max. do 100 kalendářních dnů od zahájení plnění

Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

5.2. V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebo jiné technické překážky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatel, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

5.3. Místem plnění díla je Olomouc – Svatý Kopeček, Ústavní 97/9, parcela č.167, 169/1, 620, k.ú. Svatý Kopeček. Zájmové území tvoří uzavřený areál Dětského diagnostického ústavu, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, dále jen DDÚ a skládá se ze samostatného objektu výchovného ústavu, samostatného objektu prádelny, školního dvora s venkovním hřištěm a samostatného objektu školy. Navržené sanace vlhkého zdiva budou prováděny ve stávajícím objektu školy č.p.62, orientovaném v severní části areálu a východním štítem osazeným na společné hranici stavební parcely a uličního prostoru (ulice Haškova).

Dne:

[redacted]
Datum:
2025.09.16

za objednatele:

[redacted] ředitel

Dne:

[redacted]
Datum:
2025.09.10

za zhotovitele:

[redacted] jednatel