

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Sorti s.r.o.

se sídlem: Makovského 1333/28, 163 00 Praha 6
IČO: 26693208
DIČ: CZ26693208
zapsaná v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87757
zastoupená: Lucií Pekárkovou, jednatelkou
kontakt:
bankovní spojení: č.ú. 239073244/0300
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

IČO: 00240516
se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říčan
zastoupená: Karolinou Trnkovou - starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli dne 24.6.2025 smlouvu o dílo spočívající v sanaci opěrné stěny v ulici Rokytná, Nedvězí u Říčan“ (dále jen "**Smlouva**").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se doplňuje Smlouva takto:

1. Vícepráce

Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. 2 Smlouvy požadoval provedení stavebních prací nad rámec původního předpokládaného rozsahu stavby v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly, že za výše specifikované vícepráce náleží zhotoviteli odměna ve výši 47.400,- Kč bez DPH, celková cena 57.354,- Kč (slovy: padesát sedm tisíc tři sta padesát čtyři korun českých) včetně DPH 21% .

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy:

Přílohy č. 1 - Seznam víceprací

V Praze, dne

za Sorti s.r.o.
Lucie Pekárková

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková

Příloha č. 1

Seznam víceprací:

<i>Popis</i>	<i>výměra</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>cena</i>
Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	8 m3		
Montáž schodiště			
Navazující roh na stávající opěrnou zídku			
		CELKEM bez DPH	47 400 Kč