

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2024

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 164, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

sídlo: Husova 438, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ : CZ25953818

Jednatel: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-708200227/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

telefon : [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Bedřich Dudycha

telefon: [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2024 na akci:

„Oprava opěrné zdi v ul. Na Láni před RD č.p. 1076 a 1132“ v Rychnově nad Kněžnou

(dále jen dodatek č. 2)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

3. Doba plnění:

3.1. Termín provedení díla se prodlužuje z **31.8.2025 do 30.9.2025**

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se zvyšuje z důvodu požadovaných víceprací, méněprací o částku 3 639,45 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle **SOD, dodatku č. 1 a dodatku č.2** činí:

Cena bez DPH:	1 985 527,50 Kč
DPH	416 960,70 Kč
Cena celkem:	2 402 488,20Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Popis změny:

Vícepráce, méněpráce: méněpráce - odpočty poplatku za zeminu a kamenivo, změna opěrných palisád = bylo skutečně potřeba udělat delší kus a použít vyšší palisády, odpočet plynovodu. Vícepráce - plocha pro komunikaci v křižovatce, s vyrovnávkou povrchu.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města dne 3.9.2025 číslo usnesení 532/2025

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněpráce, vícepráce.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.9.2025

Ve Vysokém Mýtě dne 4.9.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Dlažbu Vysoké Mýto, s.r.o.
Dagmar Sejkorová, jednatel společnosti