

Dodatek č.1 k SOD č.04/2025

1. Smluvní strany :

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336, DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: Česká spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Stavitelství EU s.r.o.

Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Zastoupený: jednatelem společnosti Milošem Sloupenským

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 216344101/0300

telefon: [REDACTED], e-mail: info@stavitelstvieu.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech

smluvních: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

technických: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.03.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. – Vycpálkova, B. Němcová, 5.května, komunikace v ul. 5. května 2.část**“. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla o vícepráce v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.8.2025,

kteřá je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH:	8 811 123,46 Kč
Cena dodatek č. 1 bez DPH:	617 079,01 Kč

Cena celkem bez DPH:	9 428 202,47 Kč
DPH 21%	1 979 922,53 Kč
Cena celkem s DPH:	11 408 124,- Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.03.2025 zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 3.9.2025, číslo usnesení 530/2025.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

8. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:
- cenová nabídka ze dne 25.8.2025

V Rychnově nad Kněžnou dne 9.9. 2025

Ve Vamberku dne 5.9. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Stavitelství EU, s.r.o.
Miloš Sloupenský, jednatel společnosti